

nová

zelená

úsporám

Záměr zveřejněn dne

Smlouva schválena usnesením RM 95/8/25

Datum zveřejnění smlouvy

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu

Příměří a podpis osoby za věcnou správnost

Zveřejněno na profilu 14.5.2025

sfpil

Státní fond
podpory investic

Č. 154-OMI/2023

DODATEK č.5 SMLOUVY O DÍLO

na akci

„Revitalizace BD Poštovní 648, Horní Slavkov“

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

ID datové schránky:

Tel.:

E-mail:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Město Horní Slavkov

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

Alexandrem Terekem, starosta města

00259322

CZ00259322

pm6bqn3

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající ve věcech smluvních:

Jednající ve věcech technických:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Svatava, Pohraniční stráž 136, PSČ: 357 03

263 95 886

CZ26395886

KS Plzeň, C 17596

MONETA, a.s.

(objednatel a zhotovitel dále společně též označováni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č.5 ke Smlouvě o dílo č. 154-OMI/2023, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Revitalizace BD Poštovní 648, Horní Slavkov“ (dále jen „Dodatek“).

Preambule

Uzavření dodatku se předkládá z důvodu vzniku administrativní chyby, kdy v dodatku č.2 byly správně odečteny neprovedené práce na fasádě ve výši 322.566,82 Kč bez DPH, nicméně tento odečet již nebyl promítnut do dodatku č.3 a č.4, kde byla uvedena původní cena o dílo bez těchto méně prací. Tím pádem došlo ke špatnému součtu celkové ceny. Veškeré podklady (změnové listy) v dodatcích jsou schváleny správně. Hodnoty uvedené v části byty jsou v pořádku. Míňusové položky nebyly správně čerpány. Jedná se pouze o špatný přepis hodnoty do SOD. Vzhledem k schváleným a uzavřeným méněpracím dodatkem č.2 nebude zhotovitel ani objednatel poškozen. Celková cena díla je tedy správně ve výši 21.352.120,64 Kč bez DPH.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. Cena za dílo, platební podmínky, odst. 6.1. Z důvodu opravy administrativní chyby.

Celková cena za dílo:

Za část I) „Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov“

Cena bez DPH: 15.893.098,37 Kč

Celková cena za dílo:

Za část II) „Snížení energetické náročnosti BD Poštovní 648, Horní Slavkov“

Cena bez DPH: 5.459.022,27 Kč

Celkem za obě části:

Cena bez DPH: 21.352.120,64 Kč


II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2.2. Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Za zhotovitele:


V Svatavě dne 23.4.2025



jednatel

Za objednatele:

V Horním Slavkově dne 23.4.2025



...
Alexandr Terek

Starosta města Horní Slavkov

MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-