

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Se sídlem:
Zastoupená
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Město Horní Slavkov

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

Alexandr Terek, starosta

IČO:

00259322

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

Tel.:

e-mail:

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Zdeněk Choc

Uhelná 833, 357 09 Habartov-Kluč

07229674

Air Bank, a.s.

dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel se dále označují společně také jen jako „smluvní strany“).

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tento:

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na projekční práce stavby

**"Parcelizace a zasíťování p.p.č. 2135/17 v k.ú. Horní Slavkov pro výstavbu RD ul.
Větrná"**

Článek I.

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem se mění čl. V. Termíny plnění
Z

PD DSP + DPS včetně inženýringu a rozpočtu do 20.12.2025.

Na

PD DSP + DPS včetně inženýringu a rozpočtu do 28.2.2026.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá jedno a zhotovitel jedno takto podepsané vyhotovení. Alternativně může být tato Smlouva podepsána oběma smluvními stranami prostřednictvím kvalifikovaných elektronických podpisů.


Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne:.....

V Habartově dne:.....



.....
Alexandr Terek
Starosta



Zdeněk Choc
Zhotovitel