

**DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. 1/2024
ze dne 27. 11. 2024**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

smluvní strany

objednatel: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184
Erbenova 184, 344 01 Domažlice
IČO: 48342939
Zastoupená pí Mgr. Věrou Prantlovou, ředitelkou

(dále jen „*objednatel*“)

a

zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s. r. o.
Havlíčková 6, Bezděkovské předměstí, 344 01 Domažlice
IČO: 25200631
DIČ: CZ25200631
Zastoupený: Jan Sloup, jednatelem společnosti
Ing. Jaroslav Koutník, jednatel společnosti

(dále jen „*zhotovitel*“)

uzavřely tento
DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO
ze dne 27. 11. 2024

I.

Předmět dodatku – změna díla

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku 6. Smlouvy o dílo ze dne 27. 11. 2024 (dále jen Smlouva) dohodly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky na rozšíření a změně předmětu díla (v souladu se ZZVZ, § 222, odst.6) o tyto práce:
viz. příloha č. 1 Odborný posudek na vlhkost objektu „B. Němcové 115, Domažlice“.

II.

Změna ceny za provedení díla

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení změn díla, specifikovaných v čl. I. tohoto dodatku činí částku ve výši 932 413,00 Kč bez DPH (slovy: devět set třicet dva tisíc čtyři sta třináct korun českých), která představuje navýšení celkové ceny díla. Cena navýšení včetně DPH činí 1 128 219,70 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet osm tisíc dvě stě devatenáct korun českých a sedmdesát haléřů).

Podkladem pro stanovení ceny dodatku č.3 je cenová kalkulace. Cenová kalkulace je nedílnou součástí tohoto dodatku. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení.

Na základě dohody smluvních stran se mění stávající znění **článku 6. odst. 6.1 smlouvy o dílo**, a to tak, že nyní tento odstavec zní následovně:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 41 293 950,63 Kč

Cena změny díla dle dodatku č. 1 bez DPH: 1 129 270,61 Kč

Cena změny díla dle dodatku č. 2 bez DPH: 3 604 977,83 Kč

Cena změny díla dle dodatku č. 3 bez DPH: 932 413,-- Kč

Celkem cena za kompletní dílo bez DPH činí 46 960 612,07 Kč

(slovy: čtyřicet šest milionů devět set šedesát tisíc šest set dvanáct korun českých a sedm haléřů)

DPH 21% 9 861 728,73 Kč

(slovy: devět milionů osm set šedesát jeden tisíc sedm set dvacet osm korun českých a sedmdesát tři haléře)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 56 822 340,80 Kč

(slovy: padesát šest milionů osm set dvacet dva tisíc tři sta čtyřicet korun českých a osmdesát haléřů)

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 3 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

V Domažlicích dne 10. února 2026

V Domažlicích dne 10. února 2026

Za objednatele:

Za zhotovitele



