



MURSP00FUBUQ

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

„Změna využití nebytových prostor na byty a instalace zařízení detekce kouře a požáru – EPS Penzion Rosice“

uzavřený podle zákona č. 82/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Účastníci smlouvy

Město Rosice
Se sídlem: Palackého nám. 13, 66501 Rosice
Zastoupené: Mgr. Andreou Trojanovou – starostkou
IČ: 00282481
DIČ: CZ00282481
Bank. spojení: Komerční banka a.s.,
číslo účtu.: 23026641/0100

(dále jen zadavatel / objednatel)

a

SKS s.r.o.
Se sídlem: Brněnská 1748/21b
678 01 Blansko
Zastoupená: XXXXXXXXXX
IČ: 43420117
DIČ: CZ43420117
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko
číslo účtu: 351145631/0100

(dále jen dodavatel/zhotovitel)

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly v souladu s články II.1, VI. 1 a VII. Smlouvy o dílo ze dne 10.07.2025 na uzavření tohoto Dodatku smlouvy č. 2.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla. Změna ceny vyplývá z nutného doplnění EPS o ovládání posuvných dveří a o blokadu požárních uzávěrů v otevřené poloze a jejich automatickému uzavření v případě požáru. Jejich napojení na EPS (zajistí zhotovitel) je však nezbytné pro řádnou a bezpečnou funkci požárních uzávěrů. U víceprací se jedná o realizaci nutných dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách objednatel, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro celkové fungování systému.

Změny jsou podrobně popsány položkově a jsou přílohou tohoto dodatku.

III. Změnová ustanovení

Předmět plnění díla odstavec II. se mění následovně:

- 1) Technologie –EPS a kabeláž, vícepráce v souhrnu 67.917,80 Kč bez DPH
- 2) Technologie-montáž materiálu, vícepráce v souhrnu 104.370,10 Kč bez DPH
- 3) Revize a kontrola EPS, příprava a vypracování dokumentace,
vícepráce v souhrnu 59.820,00 Kč bez DPH

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce VII. Cena díla, bodu 1. ruší a nahrazuje se textem novým:

1. *Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dle č. I. této smlouvy smluvní cenu:*

Původní cena díla bez DPH	1 631 093,03 Kč
Nová cena díla celkem bez DPH upravená dodatkem č.2	1 863 200,83 Kč
<u>DPH 12%</u>	<u>223 584,09 Kč</u>
Cena díla celkem včetně DPH	2 086 784,92 Kč

slovy: dva milióny osmdesát šest tisíc sedm set osmdesát čtyři a devadesát dva haléřů.

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce VI. Lhůty zhotovení díla, bodu 1. mění, a to následovně:

Termín dokončení díla je stanoven na 7 týdnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli k dokončení díla.

XIII. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 2. smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo ze dne 10.07.2025 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.2 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Rosice dne 09. 02. 2026 usnesením č. RM/2026/85/16

V Rosicích dne (viz elektronický podpis)

V Blansku dne (viz elektronický podpis)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal
Mgr. Andrea
Trojanová
Datum: 2026.02.11
15:58:45 +01'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2026.02.11
10:58:09 +01'00'

Příloha č. 1: Změnový list vč. změnových rozpočtů

Dodávatel
SKS s.r.o.



Brněnská 1748/21b
Blansko
678 01
tel:
fax:
email:

Zadávatel/objednatel
Město Rosice
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

Doplnění EPS o ovládání posuvných požárních dveří a o blokaci požárních uzávěrů v otevřené poloze a jejich automatické uzavření v případě požáru.

Zakázka č.: 005156
Rozpočet č.: 005156.2v3

Cenový odhad zahrnuje napájení a ovládání nově instalovaných dveří (celkem 21 ks) - nad rámec plánované dodávky EPS.

Celkem je zahrnuto 21 dveří, z toho 14x dveře s přídržnými zavírači a 7x dveře posuvné, všechny ovládané v rámci EPS (bez vybavení prvky pro manuální uzavření - případně lze navíc doplnit ovládací tlačítko nástěnné, min. 1x, optimálně z obou stran ap. - není předmětem rozpočtu).

Pro přídrže bude rozvedené napájecí napětí ze stávajícího zdroje (zdroj z původní dodávky EPS bude nově vyhrazený a přepojený pouze pro přídrže, kapacita postačí, pouze doplníme monitorovací modul 4 vstupy / 2 výstupy). Napájení bude vždy v podlažích rozbočené ve svorkových krabicích (shodného typu s moduly EPS). Rozvod musí být novými trasami po každém podlaží - v rámci původní EPS je napájení k dispozici pouze ve stoupačce trase.

Pro každé z posuvných dveří bude v místnosti se stoupačkou EPS osazený nový samostatný výstupní modul (s relé), tak, že bude doplněn na stávající linku ve stoupačce (6 dveří - 6 modulů, linku rozpojíme a moduly doplníme). Modul poskytne rozpínací kontakt NC - viz dále. Kabeláž se musí nově doplnit.

Bude vždy použitý rozvod bez požadavku na funkční schopnost při požáru - všechny výstupy modulů budou s naprogramovanou funkcí fail-safe (pro přídrže přeruší napájecí napětí, pro posuvy rozepnou spínací kontakt NC), tedy při poruše zajistí přepnutí všeho do stavu "požár".

Technologie - EPS a kabeláž

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem prodej
1	BX-O24	Vstupně/výstupní modul, 2 reléové výstupy, 4 monitorované vstupy	1 ks		3 529,00 Kč	3 529,00 Kč
2	BX-O1	Výstupní modul, 1 reléový výstup s programovatelnou funkcí fail-safe	6 ks		2 490,00 Kč	14 940,00 Kč
3	DEH M002	Krabičky pro moduly a svorkovnice IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm	12 ks		490,00 Kč	5 880,00 Kč
4	MM SIN M20	Zaslepka PG 16	40 ks		14,40 Kč	576,00 Kč
6	Kabel 1x2x0,8	Kabel PRAFlaGuard F 1x2x0,8 hnědý	450 m		24,70 Kč	11 115,00 Kč
7	1-CXKH-V	Kabel 1-CXKH-V 2x2,5	60 m		67,70 Kč	4 062,00 Kč
8	LHD 20x20HF	Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20 x 20 HF (3 balení)	72 m		171,40 Kč	12 340,80 Kč
9		Kabelová příchytka, vč. příslušenství (1 balení)	100 ks		27,80 Kč	2 780,00 Kč
10		Protipožární ucpávky - nové a úprava	1 kpl		5 700,00 Kč	5 700,00 Kč
11		Drobný instalační materiál	1 kpl		6 995,00 Kč	6 995,00 Kč
Celkem bez DPH						67 917,80 Kč

Technologie - Montáž materiálu

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem prodej
1	Práce	Montáž systému EPS	1 kpl		81 824,00 Kč	81 824,00 Kč
2	Práce	Očtení a finální naprogram. EPS, zkoušky výstupů, dopojení zdroje ...	1 kpl		9 635,00 Kč	9 635,00 Kč
3	Práce	Koordinace s ostatními dodavateli, přítomnost	1 kpl		6 993,00 Kč	6 993,00 Kč
4	Práce	Ostatní výkony (koordinace funkční zkoušky EPS, uvedení do provozu)	1 kpl		5 928,00 Kč	5 928,00 Kč
Celkem bez DPH						104 370,00 Kč

Ostatní

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem prodej
1	Revize	Revize a kontrola EPS - nové prvky	1 kpl		9 600,00 Kč	9 600,00 Kč
2	Projekt	Technická příprava, vypracování dokumentace před a při realizaci	1 kpl		19 840,00 Kč	19 840,00 Kč
3	Projekt	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	1 kpl		9 920,00 Kč	9 920,00 Kč
4	Ostatní	Zaškolení obsluhy	1 kpl		960,00 Kč	960,00 Kč
5	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ostatní)	1 kpl		19 500,00 Kč	19 500,00 Kč
Celkem bez DPH						59 820,00 Kč

Celkem nabídka bez DPH

232 107,80 Kč

Celkem DPH 12%

27 852,94 Kč

Celkem nabídka s DPH

259 960,74 Kč

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na další spolupráci.
Platnost nabídky je 3 měsíce ode dne zpracování.

Dne: 02.02.2020