



Krajský úřad

Číslo objednatele: **17/SML0137/01/SoD/RR**
Číslo zhotovitele: **16/306**

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1

uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: RNDr. Zuzanou Kadlecovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: II/262: 2356422/0800
II/265: 3303912/0800
II/266: 3305432/0800
Zástupce pro věcná jednání č. 1:
Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 657 319
Zástupce pro věcná jednání č. 2:
Věra Pišová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168
(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

Název/Jméno **AZ Consult, spol. s r.o.**
Sídlo: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti
IČ:(RČ) 44567430
DIČ: CZ44567430
Bank. spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 454328/0300
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martina Štrosová
E-mail/telefon: azconsult@azconsult.cz / 475 240 888
Kontaktní osoba ve věcech technických: Daniela Dariusová, DiS.
E-mail/telefon: dariusova@azconsult.cz / 475 240 810
(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 2096, pod sp. zn. C 2096

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ

Smluvní strany se dohodly na dodatku smlouvy o dílo a příkazní smlouvy č. 17/SML/0137/SoD+PS/RR/31/PD,IČ - 57.08 uzavřené dne 8. 2. 2017 na akci: „**REKO silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava - aktualizace PD - Dodatek č. 1.**“

Z důvodu nutnosti doplnění činností zhotovitele (příkazníka) se v čl. III, bodu 1 mění celková cena, dále se mění rozsah, cena a termíny plnění v čl. III bodu 1. u akce:

Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín - přidávají se činnosti **a2), c2)**,

Reko silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov - přidávají se činnosti **a2), c2)** a mění se cena v činnosti **g)**,

Reko silnice II/266 Šluknov - Lobendava - přidávají se činnosti **b2), b3)** a mění se cena v činnosti **e)**, a to takto:

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu se ujednáva ve výši **1 424 650,- Kč** (slovy: jedenmiliónčtyřístadvacetčtyřístícešestsetpadesát korun českých) **bez DPH, 271 876,50 Kč** (slovy: Dvěstěsedmdesátjedentisícosmsetšedesátšest korun českých padesát haléřů) **DPH 21%** tj. **1 696 526,50 Kč** (slovy: Jedenmiliónšestset devadesátšesttisícpětsedmdvacetšest korun českých padesát haléřů) **s 21 % DPH.**

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZINV-RR-31/INV/2016/PD,IČ uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 10. 1. 2017 a Dodatku č.1.

Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny bez GP a správních poplatků	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
a) geodetické zaměření daných úseků	83 370,00	17 507,70	20 %	100 877,70	20 týdnů od podpisu smlouvy
a2) geodetické zaměření propustků pro činnost c2)	36 000,00	7 560,00		43 560,00	32 týdnů od podpisu smlouvy
b) podklady pro majetkoprávní vypořádání - záborové elaboráty (SO 207, SO 222)	20 842,50	4 376,93	5 %	25 219,43	20 týdnů od podpisu smlouvy
c) Aktualizace PD (PDPS) včetně soupisu prací a dodávek a rozpočtu a s dokladovou částí k SO 101	187 582,50	39 392,33	45 %	226 974,83	45 týdnů od podpisu smlouvy

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny bez GP a správních poplatků	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
c2) PD DSP/PDPS – SO 103 – Rekonstrukce propustků – 6 ks, včetně IČ - souhlas s realizací akce v právní moci (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby) a s dokladovou částí	77 800,00	16 338,00	/	94 138,00	52 týdnů od podpisu smlouvy
d) PD DSP/PDPS - SO 207 - Rekonstrukce zárubní zdi - km 33,222 - 33,253, včetně IČ - souhlas s realizací akce v právní moci (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby) a s dokladovou částí	41 685,00	8 753,85	10 %	50 438,85	25 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání
e) PD DSP/PDPS - SO 222 - Benešov nad Ploučnicí - stabilizní zajištění svahu, včetně IČ - souhlas s realizací akce v právní moci - (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby) a s dokladovou částí	41 685,00	8 753,85	10 %	50 438,85	25 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání
f) Dokumentace k územnímu souhlasu na povolení umístění billboardu, včetně IČ - souhlas s umístěním billboardu - (územní souhlas) a s dokladovou částí	41 685,00	8 753,85	10 %	50 438,85	25 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání
Cena bez GP a správních poplatků (tj. bez řádků g, h)	530 650,00	111 436,50	/	642 086,50	/
g) Podklady pro majetkoprávní vypořádání - geometrické plány (GP 6 000,- Kč bez DPH / ks) a max. cena	90 000,00	18 900,00	/	108 900,00	průběžně
h) IČ - správní poplatky	30 000,00	nepodléhá DPH	/	30.000,00	průběžně
Cena celkem:	650 650,00	130 336,50	/	780 986,50	/

II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny bez GP a správních poplatků	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
a) geodetické zaměření daného úseku	30 240,00	6 350,40	10 %	36 590,40	20 týdnů od podpisu smlouvy

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny bez GP a správních poplatků	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
a2) geodetické zaměření propustků pro činnost c2)	12 000,00	2 520,00		14 520,00	32 týdnů od podpisu smlouvy
b) podklady pro majetkoprávní vypořádání - záborové elaboráty (SO 101, SO 212)	30 240,00	6 350,40	10 %	36 590,40	20 týdnů od podpisu smlouvy
c) Aktualizace PD - SO 101 - Rekonstrukce krytu - km 10,196 – 26,358 (PDPS) včetně soupisu prací a dodávek a rozpočtu, včetně IČ - souhlas s realizací akce v právní moci (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby) a s dokladovou částí	166 320,00	34 927,20	55 %	201 247,20	45 týdnů od podpisu smlouvy
c2) PD DSP/PDPS – SO 103 – Rekonstrukce propustků – 2 ks, včetně IČ - souhlas s realizací akce v právní moci (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby) a s dokladovou částí	42 600,00	8 946,00		51 546,00	52 týdnů od podpisu smlouvy
d) PD DSP/PDPS - SO 212 - Krásná Lípa - rekonstrukce opěrné zdi, včetně IČ - souhlas s realizací akce v právní moci (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby) a s dokladovou částí	45 360,00	9 525,60	15 %	54 885,60	25 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání
e) Dokumentace k územnímu souhlasu na povolení umístění billboardu, včetně IČ - souhlas s umístěním billboardu - (územní souhlas) a s dokladovou částí	30 240,00	6 350,40	10 %	36 590,40	25 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání
Cena bez GP a správních poplatků (tj. bez řádků f, g)	357 000,00	74 970,00		431 970,00	
f) Podklady pro majetkoprávní vypořádání - geometrické plány (GP 6 000,- Kč bez DPH / ks) a max. cena	90 000,00	18 900,00		108 900,00	průběžně
g) IČ - správní poplatky	50 000,00	nepodléhá DPH		50 000,00	průběžně

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny bez GP a správních poplatků	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
Cena celkem:	497 000,00	93 870,00		590 870,00	

II/266 Šluknov - Lobendava

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny bez GP a správních poplatků	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
a) podklady pro majetkoprávní vypořádání - záborové elaboráty (SO 101)	5 825,00	1 223,25	5 %	7 048,25	20 týdnů od podpisu smlouvy
b) Aktualizace PD - SO 101 - Rekonstrukce krytu - km 9,693 - 20,129 (PDPS) včetně soupisu prací a dodávek a rozpočtu, včetně IČ - souhlas s realizací akce v právní moci (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby) a s dokladovou částí	99 025,00	20 795,25	85 %	119 820,25	45 týdnů od podpisu smlouvy
b2) geodetické zaměření - pro činnost b3)	10 000,00	2 100,00		12 100,00	32 týdnů od podpisu smlouvy
b3) PD DSP/PDPS - Lipová - úprava komunikace na vjezdu, včetně soupisu prací a dodávek a rozpočtu, včetně IČ - souhlas s realizací akce v právní moci (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby) a s dokladovou částí	40 500,00	8 505,00		49 005,00	52 týdnů od podpisu smlouvy
c) Dokumentace k územnímu souhlasu na povolení umístění billboardu, včetně IČ - souhlas s umístěním billboardu - (územní souhlas) a s dokladovou částí	11 650,00	2 448,50	10 %	14 096,50	25 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání
Cena bez GP a správních poplatků (tj. bez řádků d, e)	167 000,00	35 070,00		202 070,00	
d) Podklady pro majetkoprávní vypořádání - geometrické plány (GP 6 000,- Kč bez DPH / ks) a max. cena	60 000,00	12 600,00		72 600,00	průběžně

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny bez GP a správních poplatků	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
e) IČ - správní poplatky	50 000,00	nepodléhá DPH		50 000,00	průběžně
Cena celkem:	277 000,00	47 670,00		324 670,00	

VIII.

Ostatní a závěrečná ustanovení

Čl. VIII. se doplňuje o body 12. a 13. v tomto znění:

12. Tento smluvní dodatek č.1 je uzavřen na základě Rozhodnutí Oldřicha Bubeníčka, hejtmána Ústeckého kraje ze dne 13.09.2017, v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 61/122R/2016 ze dne 12.10.2016.
13. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID z9vp5js / na e-mail: azconsult@azconsult.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 14. 9. 2017

.....
Objednatel (příkazce)
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

.....
Zhotovitel (příkazník)
AZ CONSULT, spol. s r.o.
Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti