

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č.1/2021 ze dne 18.5.2021

Výstavba obecních skladů a přístřešku pro techniku v obci

Kvíčovice

Smluvní strany:

DSP Domažlický stavební podnik s. r. o.

se sídlem Havlíčkova 6

344 01 Domažlice

IČ: 25200631

DIČ: CZ25200631

Zastoupen ve věcech smluvních: Jan Sloup, jednatel (tel.602441497)

Zastoupen ve věcech technických: Jan Sloup, jednatel (tel.602441497)

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Domažlice

Číslo účtu: 172108704/ 0600

dále jen „**zhotovitel**“

a

Obec Kvíčovice

se sídlem Kvíčovice 50

34562 Holýšov

IČ: 00572357

DIČ: CZ00572357

Tel./fax: 379491707

E-mail: obec@kvicovice.cz

Zastoupeny: Ing. Janem Bostlem, starostou obce

Zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Holý, TDI

dále jen „**objednatel**“

Část V. Termín plnění, přerušení plnění

Na základě problémů s vjezdem na staveniště způsobených rekonstrukcí kanalizace a silničního průtahu obcí Kvíčovice, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu provádění díla.

Zhotovitel dokončí dílo do 15.10.2022.

Ostatní ujednání:

Ostatní články smlouvy o dílo č.1/2021 zůstávají neměnné a dodatek č.1 je odsouhlasen oběma smluvními stranami.

V Kvíčovicích dne: 23.6.2022

V Domažlicích dne: 23.6.2022

Objednatel:.....

Ing. Jan Bostl
starosta obce



Zhotovitel:.....

Jan Sloup
jednatel DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

DSP
Domažlický stavební podnik s.r.o.
Havlíčкова 6, 344 01 Domažlice
IČO: 25200631
DIČ: CZ25200631

②