

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO,**  
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 25. 8. 2016

**I.**  
**SMLUVNÍ STRANY**

Zhotovitel:

Jméno:	<b>EKO-EKVITERM spol. s r.o.</b>
Zápis v obchod. / živnost. Rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1307
Zastoupená:	jednatel – Karlem Barešem
Sídlo:	B. Němcové 478, 551 01 Jaroměř
Doručovací adresa:	Obránců míru 100, 503 02 Předměřice nad Labem
IČ:	42196906
DIČ:	CZ42196906
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	██████████

Kontaktní osoba:

████████████████████  
████████████████████

(dále jen „Zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b>
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spi. zn. Pr 52
Zastoupený:	ředitelem <b>Ing. Jiřím Henzlem</b>
Sídlo:	Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008
Doručovací adresa:	Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Hradec Králové
číslo účtu:	██████████

kontaktní osoba:

████████████████████  
████████████████████  
████████████████████

(dále jen „Objednatel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně též jako „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:**

(dále jen jako „Dodatek“)

**II.**  
**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 25. 08. 2016 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, a to opravu plynové kotelny – 1. Etapu v ZŠ Kukleny na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 116069 s názvem „ZŠ KUKLENY – OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY“ (dále jen „**Dílo**“), a Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve Smlouvě.
2. Vzhledem se skutečnosti, že bylo zjištěno, že některé práce není nezbytné provádět (dále jen „**Méněpráce**“), dohodly se Smluvní strany, že předmět Díla (blíže vymezený v čl. III. Smlouvy) se zužuje o Méněpráce, jak je uvedeno v upraveném položkovém rozpočtu, který spolu s krycím listem tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
3. V souladu s výše uvedeným upraveným položkovým rozpočtem se Smluvní strany dále dohodly, že cena Díla uvedená v čl. V. odst. 1 Smlouvy se snižuje o celkem **83.117,- Kč** bez DPH, tj. celkem o **100.571,57 Kč** včetně 21 % DPH, tj. čl. V. odst. 1 Smlouvy se tak mění v tom smyslu, že nově zní:  
*Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH **1.105.160,- Kč**.*

### III.

#### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek představuje úplné ujednání o předmětu tohoto Dodatku a o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v tomto Dodatku ujednat. Žádný projev Smluvních stran učiněný před a při jednání o tomto Dodatku, ani po uzavření tohoto Dodatku, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto Dodatku a nezakládá žádný závazek kterékoli ze Smluvních stran.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Veškeré případné změny tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemně, resp. pouze ve formě dalšího případného vzestupně číslovaného písemného dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu, když vlastnoručními podpisy tohoto Dodatku Smluvní strany zároveň stvrzují převzetí jednoho vyhotovení Dodatku do své dispozice.
6. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto Dodatku a že obsahu tohoto Dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z tohoto Dodatku vyplývajících, na důkaz čehož připojují k tomuto Dodatku své podpisy.

V Hradci Králové dne 27. 9. 2016

V Hradci Králové dne 27. 9. 2016

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

.....

**Karel Bareš**

jednatel

**EKO-EKVITERM spol. s.r.o.**

.....

**Ing. Jiří Henzl**

ředitel

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**