

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 31.05.2017 na provedení stavby „Sanace a izolace suterénního zdiva šaten ZŠ Masarykova“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

<b>1.1 Objednatel:</b>	<b>město Český Těšín</b>
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Ing. Vítem Slováčkem, starostou města
ve věcech technických:	Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
	Ing. arch. Klára Hawliczek, referent investic, tel.: 553 035 555
IČ:	00297437
DIČ:	CZ00297437
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu:	107-4190100237/0100

**(dále jen objednatel)**

**a**

<b>1.2 Zhotovitel:</b>	<b>Barny team s.r.o.</b>
se sídlem:	Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Liborem Seberou, jednatelem firmy
ve věcech technických:	Libor Sebera, jednatel firmy, tel.: 777 047 519
e-mail:	barnyteam@seznam.cz
IČ:	27797252
DIČ:	CZ27797252
bankovní spojení:	ČSOB a.s., exp. Český Těšín
č. účtu:	214141132/0300

**(dále jen zhotovitel)**

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.05.2017. Specifikace dodatečných prací a souvisejících méněprací je uvedena v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu k tomuto dodatku.

### 2. Změny

2.1 Tímto dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

*5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:*

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	1.210.153,81 Kč
měněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 365.943,77 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 bez DPH	365.838,58 Kč
<b>celková cena díla bez DPH</b>	<b>1.210.048,62 Kč</b>

### 3. Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 31.05.2017 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.5 Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je položkový rozpočet měněprací a dodatečných prací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 2678/42.RM, ze dne 08.09.2017.

V Českém Těšíně dne: 18.9.2017

V Českém Těšíně dne: 14.9.2017

---

za objednatele:  
Ing. Vít Slováček, starosta

---

za zhotovitele:  
Libor Sebera, jednatel