



Datum:
23.8.2017

Adresát:

Město Černošice
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy
majetku
Riegrova 1209, 252 28 Černošice

Vaše značka:

Naše značka:
/2017

Od/Linka:
Kyp/540

Číslo zakázky:

Rekonstrukce silnice II/115 – SO 300 změna

1) PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem nabídky je úprava projektové dokumentace pro stavební povolení, která je vyvolána požadavkem města Černošice na zvětšení profilu dešťové kanalizace. Důvodem požadavku je zlepšení odtokových poměrů v území zejména při přívalových deštích. Změna dokumentace obsahuje:

- Úprava situačního řešení
- Úprava podélných profilů
- Úprava příčných řezů
- Úprava textové části
- Úprava rozpočtu stavebního objektu SO 300
- Náklady spojené s projednáním změny

Upravená dokumentace bude následně součástí projektu II/115 Černošice, rekonstrukce silnice, který je zajišťován KSÚS.

2) Podklady pro zpracování

Podkladem pro vypracování změny je dopis od města Černošice ze dne 11. 8. 2017 a podmínka v územním rozhodnutí na SO 300.

3) Termín plnění a fakturace

Vyhotovení a předání dokumentace: 1 měsíc od objednání

Fakturace bude provedena po převzetí díla objednatelem.

4) Cena díla

Cena za dokumentaci DSP je navržena: 54 000,- Kč + DPH.

5) OBECNÉ PODMÍNKY

- Fakturace víceprací bude probíhat po odsouhlasení víceprací ze strany objednatele a zhotovitele.
- Splatnost faktur bude stanovena na 30 dní.
- Nabídka je platná po dobu 90 dnů od vyhotovení. Na objednávce prosím uvádějte veškeré náležitosti fakturace.

S pozdravem
Ing. Petr Košan
jednatel

AF-CITYPLAN s.r.o.

Mobil: +420 732 189 772, email: petr.kosan@afconsult.com

AF-CITYPLAN s.r.o. Sídlo společnosti: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25005

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

Telefon: +420 277 005 500

Fax: +420 224 922 072

Web: <http://www.afconsult.com>

<http://www.af-cityplan.cz>

ID datové schránky: wxnvyhk

E-mail: cityplan@afconsult.com