

Městská část Praha – Řeporyje, Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5, IČ: 00241628

DODATEK K OBJEDNÁVCE č. OBJ 087/2025

ze dne 16.01.2026

Dodavatel: Miloslav Voldřich, Krátká 66, 252 22 Ořech, IČ: 63949164

Při stanovování cenové nabídky bylo vycházeno jen z vizuálních prohlídek předmětného bytu. Vícepráce vznikly v důsledku skrytých vad podlahy, stropu a rozvodů elektřiny, které nebylo možné zjistit v přípravné fázi. Jejich provedení bylo nutné z technologických a bezpečnostních důvodů, aby byla zajištěna kvalita provedení rekonstrukce a bezpečnost užívání bytu.


S ohledem na potřebu urychleného dokončení rekonstrukce bylo dále domluveno, že dodavatel zajistí také instalatérské práce a dodávku zařizovacích předmětů.

Na základě domluvy s dodavatelem proto byla původní cena uvedená v objednávce navýšena.

K navýšení celkové částky došlo takto:

Původní cena	278 200,00 Kč
Vícepráce	83 430,00 Kč
Instalatérské práce	40 125,00 Kč
Zařizovací předměty	91 839,00 Kč
Nová cena	493 594,00 Kč

Souhlasíme s navýšením ceny z uvedených důvodů – změnou objednávky.



Souhlasíme s upravenou objednávkou.

dodavatel

