

## Soupis objektů

### Stavba: III/4906 - Silnice III/4906: Roštění, průjezdní úsek

| Objekt            | Popis                                     | Cena dle SoD | Cena dle dodatku č. 1 |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| SO 000            | Vedlejší a ostatní náklady                | 247 000,00   | 247 000,00            |
| SO 101            | Silnice III/4906: Roštění, průjezdní úsek | 3 092 159,53 | 3 250 382,95          |
| <i>Z toho ZBV</i> |                                           |              |                       |
| 1.01              | dodatečné práce                           |              | 158 223,42            |
| SO 103            | DIO, dopravně inženýrská opatření         | 107 685,00   | 107 685,00            |

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 3 446 844,53 Kč**

**Změna závazku + [Kč bez DPH]: 158 223,42 Kč**

**Změna závazku - [Kč bez DPH]: 0,00 Kč**

**Změna závazku + [%]: 4,59%**

**Změna závazku - [%]: 0,00%**

**Změna závazku celkem [%]: 4,59%**

**Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 3 605 067,95 Kč**

**DPH 21 %: 757 064,27 Kč**

**Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 4 362 132,22 Kč**

**Změna závazku celkem [%]: 4,59%**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 11.9.2017

Datum: 11.9.2017