



Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace
č. OLP/00288/2025
"Prodloužení vodovodu v ulici Sportovní v Chrastavě"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtnanem, na základě plné moci Jiřím Klápště, náměstkem hejtmána pověřeným vedením resortu životního prostředí a zemědělství

dále jen „poskytovatel“

a

Město Chrastava

se sídlem náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava

IČO: 00262871

DIČ: CZ00262871

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Michael Canov, starosta

dále jen „příjemce“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 3. 2025 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Fondu Turow Libereckého kraje, individuální dotace č. OLP/00288/2025, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na projekt s názvem „Prodloužení vodovodu v ulici Sportovní v Chrastavě“, (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o navýšení dotace kvůli vícepracem za obnovu asfaltového povrchu vozovky, který původně nebyl předpokládán v plné šíři vozovky, a o prodloužení termínu ukončení realizace pro získání podkladů pro

vyúčtování dotace.

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek II. odst. 1 smlouvy ve znění:

" Celková výše přiznané účelové dotace může činit maximálně **1.065.408,25 Kč (slovy jeden milion šedesát pět tisíc čtyři sta osm korun českých dvacet pět haléřů)**"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Celková výše přiznané účelové dotace může činit maximálně **1.771.457,85 Kč (slovy jeden milion sedm set sedmdesát jedna tisíc čtyři sta padesát sedm korun českých osmdesát pět haléřů)**"

3. Článek II. odst. 2 smlouvy ve znění:

" Celkové výdaje projektu, max. podíl poskytovatele na celkových výdajích projektu dle článku I., odst. 1, v Kč a v % činí:

	Výše finančních prostředků v Kč	Podíl na celkových výdajích
Celkové předpokládané výdaje projektu	2.798.746,95	100 %
Celková max. výše dotace SFŽP	1.733.338,70	61,93 %
Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje (max. podíl poskytovatele)	1.065.408,25	38,07 %
Vlastní zdroje příjemce	0,00	0 %

"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

" Celkové výdaje projektu, max. podíl poskytovatele na celkových výdajích projektu dle článku I., odst. 1, v Kč a v % činí:

	Výše finančních prostředků v Kč	Podíl na celkových výdajích
Celkové předpokládané výdaje projektu	3.504.796,55	100 %
Celková max. výše dotace SFŽP	1.733.338,70	49,46 %
Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje (max. podíl poskytovatele)	1.771.457,85	50,54 %
Vlastní zdroje příjemce	0,00	0 %

”

4. Článek II. odst. 5 smlouvy ve znění:

„Dotace bude uvolňována postupně v tomto rozsahu:

- a) **První část v roce 2025** v max. výši **958.867 Kč** bude poskytnuta na účet příjemce do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy,
- b) **Zbývající část finančních prostředků** max. do výše **106.541,25 Kč** bude poskytnuta na účet příjemce po tom, co poskytovatel potvrdí příjemci správnost předloženého úplného závěrečného vyúčtování.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Dotace bude uvolňována postupně v tomto rozsahu:

- c) **První část v roce 2025** v max. výši **958.867 Kč** bude poskytnuta na účet příjemce do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy,
- d) **Zbývající část finančních prostředků** max. do výše **812.590,85 Kč** bude poskytnuta na účet příjemce po tom, co poskytovatel potvrdí příjemci správnost předloženého úplného závěrečného vyúčtování.“

5. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

„Termín zahájení realizace projektu je 1. 11. 2024 a termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2025.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín zahájení realizace projektu je 1. 11. 2024 a termín ukončení realizace projektu je 30. 6. 2026.“

6. Článek III. odst. 8. smlouvy ve znění:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2026. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 12, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 8. 2026. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 12, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v **elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek je platný dnem připojení **kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikovaného časového razítka dle zákona č. 297/2016 Sb.** obou smluvních stran
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.
5. Příjemce prohlašuje, že dodatek byl schválen příslušným orgánem obce na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 43/26/ZK ze dne 27.01.2026.

Za poskytovatele

Za příjemce

.....
Ing. Jiří Klápště

.....
Ing. Michael Canov