

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1830/2017  
Číslo smlouvy zhotovitele: 06593/2017

### Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické  
referent oddělení realizace investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** **Metrostav a.s.**  
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
oprávněn k podpisu smlouvy: [REDAKCE], vedoucí marketingu pro kraj  
Vysočina, na základě plné moci  
oprávněn jednat o věcech smluvních: [REDAKCE], obchodní náměstek divize 6  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], oblastní ředitel pro kraj Vysočina  
IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758  
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 9.8.2017 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro veřejnou zakázku s názvem „Sázava ř.km 17,904, Rekonstrukce jezu Podělusy“.
2. Administrativní chybou jsou v čl. IV. odst. 8. smlouvy uvedeny identifikační údaje poddodavatelů, kterými zhotovitel neprokazoval splnění kvalifikačních předpokladů. Smluvní strany proto sjednávají tento dodatek v souladu s čl. XV. odst. 8. smlouvy o dílo za účelem sjednocení textu smlouvy o dílo se skutečným stavem.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek IV. smlouvy „Podmínky provádění díla“ odstavec 8. nově zní:**

8. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná pouze po předložení a posouzení dokladů nového poddodavatele, prokazujících splnění kvalifikace tak, jak byla požadována v zadávací dokumentaci. Změna poddodavatele bude smluvními stranami upravena formou dodatku ke smlouvě. Pokud zhotovitel nedodrží uvedený postup před změnou poddodavatele jak je uvedena, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem odstoupit od smlouvy.

Identifikační údaje všech poddodavatelů, kterými zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace:

Zhotovitel neprokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne .....

V Jihlavě dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
na základě plné moci  
vedoucí marketingu pro kraj Vysočina  
**Metrostav a.s.**