

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/140

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen Ing. Danielem Vikanova, Ph.D., MBA, dle Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád,

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Miroslav Skalický,

IČO: 46447211

DIČ: [REDACTED]

místem podnikání: 5. května 518, 561 69 Králupy

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: **“Oprava LC U Buku a LC Východní Zádolka na LR Sloupnice – LS Lanškroun“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/140, uzavřené dne 25. 7. 2017 byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce – vyspravení lokálních výtluků na LC Východní Zádolka a vyspravení výtluků a vyrovnání příčného sklonu na LC U Buku. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

	Cena původní SoD	Měněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
LC U Buku	86.027,43 Kč	0,- Kč	8.711,45 Kč	94.738,88 Kč
LC Východní Zádolka	152.941,20 Kč	0,- Kč	48.896,55 Kč	201.837,75 Kč
Celkem	238.968,63 Kč	0,- Kč	57.608,- Kč	296.576,63 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **296.576,63 Kč bez DPH**, slovy: dvěštedevadesátšesttisícipětsetšedesátšestkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 296.576,63 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu řádného dokončení díla. Ruší se původní text článku III. odstavce 2 smlouvy a nahrazuje se takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15. 9. 2017**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/140 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

5. Příloha č. 1: položkové rozpočty sjednaných víceprací

V dne: 31.8.2017

V dne: 31.8.2017

.....
Za zř
Miro

.....
Za objednatele
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy lesních cest LS Lanškroun

Objekt:

10/3 - LC Východní zádolka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
48 896,55
0,00

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 12.07.2016

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

48 896,55

Sazba daně	Výše daně
21,00%	10 268,28
15,00%	0,00

v CZK **59 164,83**



KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Závba:

Opravy lesních cest LS Lanškroun

Objekt:

10/3 - LC Východní zádolka

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

Datum: 12.07.2016

Projektant:

Cena celkem [CZK]

48 896,55


48 896,55

#REF!

48 896,55

#REF!

#REF!



SOUPIS PRACÍ

stavba: Opravy lesních cest LS Lanškroun

Objekt: 10/3 - LC Východní zádolka

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

0 HSV Práce a dodávky HSV

0 5 Komunikace pozemní

4	K	572221111	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě do 1 t na 1 km
	PP		Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace do 1 t
	VV		193*0,015

Datum: 12.07.2016

Projektant:

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	-----------------	----------------------	--------------------


48 896,55

48 896,55

48 896,55

t	2,895	16 890,00	48 896,55	CS ÚRS 2015 02
---	-------	-----------	-----------	----------------

2,895



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy lesních cest LS Lanškroun

Objekt:

10/2 - LC U Buku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

8 711,45

0,00

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

8 711,45

Sazba daně	Výše daně
21,00%	1 829,40
15,00%	0,00

v CZK

10 540,85



KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Závba: Opravy lesních cest LS Lanškroun

Objekt: 10/2 - LC U Buku

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

Datum: 00.01.1900

Projektant:

Cena celkem [CZK]

8 711,45


8 711,45

#REF!

8 235,00

#REF!

476,45



SOUPIS PRACÍ

Objekt: Opravy lesních cest LS Lanškroun

Objekt: 10/2 - LC U Buku

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV
D	5		Komunikace pozemní
2	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm
P			Poznámka k položce: fr. 0/32
VV			40 * 3
D	998		Přesun hmot
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopraví vzdálenost do 200 m jakékoliv délkou objektu

Datum: 00.01.1900

Projektant:

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

8 711,45

8 711,45

8 235,00

m2	90,000	91,50	8 235,00	CS ÚRS 2015 02
----	--------	-------	----------	----------------

120,000

476,45

t	17,016	28,00	476,45	CS ÚRS 2015 02
---	--------	-------	--------	----------------