

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany

statutární město Plzeň

Adresa: náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370

zastoupeno ve věcech týkajících se této smlouvy na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. prosince 2008:

Obytná zóna Sylván a.s.

Sídlo: Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 63509831

DIČ: CZ63509831

zastoupena: xxxxxxxxxxxx, ředitelem, na základě plné moci ze dne 21. července 2025

na straně jedné jako objednatel

a

Stavební firma KLAUS-STAVOS Plzeň, s.r.o.

Sídlo: Zruč-Senec, Na sklárnu 375, PSČ 33008
IČ : 29124204
DIČ: CZ29124204
Zastoupena : Lukášem Klausem, jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel

II.

Dne 11. listopadu byla mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2025/007978 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí provedení výměny vstupních dveří a oprava části fasády, Martinská 3, Plzeň (dále jen dílo).

Vzhledem k nepříznivému počasí, které není vhodné pro realizaci a nevyhovuje technologickým postupům se smluvní strany dohodly na **uzavření tohoto dodatku**, kterým se mění termín dokončení díla.

1) stávající znění článku V. odst. 2 zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 3 měsíců od zahájení prací na díle

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 30. dubna 2026

III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 11. listopadu 2025 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku č. 1 a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
č. 1 – Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

V Plzni dne2026

V Plzni dne2026

.....
statutární město Plzeň
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
xxxxxxxxxxx, ředitel
na základě plné moci ze dne 21. července 2025

.....
Stavební firma KLAUS-STAVOS Plzeň, s.r.o.
Lukáš Klaus, jednatel

