

DODATEK Č.3
SMLOUVA O DÍLO Č. 2025_00611

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

KOMASTAV DS s.r.o.

se sídlem Revoluční 551/6, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25476696

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19902

zastoupená: Janem Koníkem, jednatelem společnosti

číslo účtu: 1038027/0300

Předmětem dodatku č.3 smlouvy o dílo č. 2025_00611 Lenešice, Dvořákova – oprava vodovodu a kanalizace – je změna ceny díla.

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Cena za dílo se navyšuje o [REDAKCE] Kč bez DPH na celkovou částku [REDAKCE] Kč bez DPH

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

18.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

18.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.3 v den uvedený níže.

Objednatel

02-02-2026
V Teplicích, dne



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva

Zhotovitel

V *ÚSTÍ N.L.*, dne *6.2.2026*



KOMASTAV DS s.r.o.
Jan Koník
jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 250058

Stavba: Lenešice, Dvořákova - oprava vodovodu a kanalizace - dodatek č. 3

Místo: Lenešice

Datum:

19. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KOMASTAV DS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

03-01 Komunikace - vícepráce

STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lenešice, Dvořákova - oprava vodovodu a kanalizace - dodatek č. 3

Objekt: **03-01 - Komunikace - vícepráce**

Místo: Lenešice

Zadavatel:

Zhotovitel: KOMASTAV DS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

Datum: 19. 1. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

