





SEZNAM ZBV

Stavba: 212 696 - PPV - oprava betonového pláště

Objekt: 08 - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.				
Značka	Název	Typ	Datum	Cena [Kč]
08_ZBV	vícepráce	Investorský	01.12.2025	88 466,62
Objekt: 12 - Nové dilatační spáry dle D.11				
Značka	Název	Typ	Datum	Cena [Kč]
12_ZBV	vícepráce	Investorský	01.12.2025	18 073,35
Objekt: V1 - Těžení naplavenin				
Značka	Název	Typ	Datum	Cena [Kč]
V1	Těžení naplavenin	Investorský	01.12.2025	28 422,50
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady				
Značka	Název	Typ	Datum	Cena [Kč]
VON_ZBV	vícepráce	Investorský	01.12.2025	11 700,00



TOS
POVODI OHRE s.p.



FINSTAV VODOHOSPODÁŘSKÁ
STAVEBNÍ s.r.o.

Změna stavby č. 08_ZBV vícepráce

Stavba: 212 696 - PPV - oprava betonového pláště

Objekt: 08 - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.

Rozpočet: [08] - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 88 466,62 Kč

DPH: 17 693,32 Kč

Cena s DPH: 106 159,94 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. 08_ZBV

Rozpočet: [08] - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
08 Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.						88 466,62
1 Zemní práce						31 939,46
1	1711031R01	Zemní hrázky pro dočasné zahrazení toku vč. odstranění a převedení průtoků potrubím DN 600	M	11,230	1 266,58	14 223,69
2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	M3	3,640	4 866,97	17 715,77
3 Svislé a kompletní konstrukce						45 499,10
3	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	3,640	8 197,61	29 839,30
		Cenová soustava: Bez vazby na CS				
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- 1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnicí nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu vodostavebného, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, d) odstranění drátů zlice konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztlžení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.				
4	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	3,760	1 888,15	7 099,44
		Cenová soustava: Bez vazby na CS				
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirála savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 325 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .				
5	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	3,760	307,26	1 155,30
		Cenová soustava: Bez vazby na CS				
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirála savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 325 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .				



Položky změny stavby č. 08_ZBV

Rozpočet: [08] - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,131	56 527,16	7 405,06
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
	Specifikace:	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kosty hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázání drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostrhů.				
4 Vodorovné konstrukce						252,61
7	45757111R	Šterkopískový podsyp v tl. 10 cm	M3	3,022	83,59	252,61
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						6 753,36
8	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti	T	7,280	458,55	3 338,24
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
	Specifikace:	Poznámka k souboru cen: 1. Shazuje-li se suť z jakékoliv výšky na místo, kde zůstane ležet, aniž se s ní dále manipuluje, oceňuje se její svislá doprava pouze cenou 1111. 2. Výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje.				
9	997211511R	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	T	7,280	469,11	3 415,12
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
998 Přesun hmot						4 022,09
10	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	10,330	389,36	4 022,09
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
	Specifikace:	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.				

Změna stavby č. 12_ZBV vícepráce

Stavba: 212 696 - PPV - oprava betonového pláště

Objekt: 12 - Nové dilatační spáry dle D.11

Rozpočet: [12] - Nové dilatační spáry dle D.11

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 18 073,35 Kč

DPH: 3 614,67 Kč

Cena s DPH: 21 688,02 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 12_ZBV

Rozpočet: [12] - Nové dilatační spáry dle D.11

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12 Nové dilatační spáry dle D.11						18 073,35
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						14 105,25
4	55345200r	těsnící profil Besaplast KLM-TPE 30	M	12,630	1 055,49	13 330,84
	Cenová soustava: Bez vazby na CS					
3	711762624	Provedení detailů fóliemi dilatačních spár svislých S uzávěr klínem	M	12,070	39,52	477,01
	Cenová soustava: Bez vazby na CS					
5	998711121	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mecha	T	0,107	2 779,45	297,40
	Cenová soustava: Bez vazby na CS					
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						3 963,43
1	93199414R	Těsnění dilatační spáry bet. konstrukce PUR pěnou, po vytvrzení seřiznutí pěny do požadované hloubky	M	12,070	328,37	3 963,43
	Cenová soustava: Bez vazby na CS					
998 Přesun hmot						4,67
2	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	0,012	389,36	4,67
	Cenová soustava: Bez vazby na CS					
	Specifikace: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					

**Změna stavby č. V1 Těžení naplavenin****Stavba: 212 696 - PPV - oprava betonového pláště****Objekt: VCP - Těžení naplavenin****Rozpočet: [VCP]/[V1] - Těžení naplavenin****Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel: FINSTAV společnost s ručením omezeným****Změna stavby celkem:****Celková cena: 28 422,50 Kč****DPH: 5 684,50 Kč****Cena s DPH: 34 107,00 Kč****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



Položky změny stavby č. V1

Rozpočet: [VCP]/[V1] - Těžení naplavenin

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
V1 Těžení naplavenin						28 422,50
1 Zemní práce						25 642,50
1	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 a 2 ručně	m3	5,000	755,00	3 775,00
	Cenová soustava: Bez vazby na CS					
2	162751117	Vodorovné přemístění přes 9000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,000	302,00	1 510,00
	Cenová soustava: Bez vazby na CS					
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,000	22,50	157,50
	Cenová soustava: Bez vazby na CS					
4	171201221	Poplatek za uložení na kládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,000	2 020,00	20 200,00
	Cenová soustava: Bez vazby na CS					
9 Ostatní konstrukce a práce						2 780,00
5	997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot v do 4 m	t	10,000	278,00	2 780,00
	Cenová soustava: Bez vazby na CS					

Změna stavby č. VON_ZBV vícepráce

Stavba: 212 696 - PPV - oprava betonového pláště

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 11 700,00 Kč

DPH: 2 340,00 Kč

Cena s DPH: 14 040,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. VON_ZBV

Rozpočet: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
VON Vedlejší a ostatní náklady						11 700,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						11 700,00
1	VON01	Vedlejší a ostatní náklady	SOUBOR	0,065	180 000,00	11 700,00
	Cenová soustava: Bez vazby na CS					