

**Dodatek č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO  
č. SML/288/2025**

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI**

- Objednatel: Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole  
Palackého tř. 59, 612 93 Brno  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 105753340/0300  
Tel.: [REDAKCE]  
zástupce ve věcech technických [REDAKCE]
- Zhotovitel: OKNARONDR s.r.o.**  
se sídlem: Řehořova 1299/30, 618 00 Brno  
jednající: Roman Ondráček, jednatel společnosti  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČO: 04963971  
DIČ: CZ04963971  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Tel., e-mail: [REDAKCE]  
Datová schránka: edusuej  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 92681

**2. PŘEDMĚTEM DODATKU**

- Smluvní strany se dohodly na provádění dodatečných stavebních prací díla „Předokenní žaluzie BD Herčíkova 1, Brno“ dle smlouvy o dílo č. SML/288/2025 uzavřené dne 22.10.2025 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla a nemění celkovou povahu díla.
- Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí 258 542,99 Kč bez DPH.
- Celková cena za dílo dle čl. VI po přičtení víceprací činí 1 735 031,19 Kč bez DPH.  
(slovy: jeden milion sedmset třicet pět korun českých devatenáct haléřů).

Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML/288/2025 uzavřené dne 22.10.2025 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
3. Pokud je tento Dodatek podepisován v tištěné podobě, je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a zbytek obdrží Objednatel. Pokud je tento Dodatek podepisován v elektronické podobě, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma Smluvními stranami, resp. prostřednictvím oprávněných zástupců Smluvních stran.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

#### DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Znění a uzavření tohoto dodatku bylo na straně statutárního města Brna, MČ Brno – Královo Pole projednáno a schváleno na 67. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 11.02.2026 usnesením č. 26R67/79.

Příloha: položkový rozpočet víceprací

V Brně dne ..... 18. 02. 2026

za Objednatele:

**Statutární město Brno**  
Městská část Brno-Královo Pole  
starostka

...  
Ing. Andrea Pazderová  
starostka MČ Brno – Královo Pole

V Brně dne ..... 13.2.2026

za Zhotovitele:

Roman Ondráček  
jednatel společnosti

  
OKNARONDR s.r.o.  
Rehořova 1299/30, 618 00 Brno  
IČ: 04963971, DIČ: C204963971

# JAL

"Předokenni žaluzie BD Herčíkova 1, Brno"

vícepráce

2/2026

č. položky rozpočtu	Prvek	Stručný popis		Cena Kč bez DPH
001	Předokenni žaluzie na okna	26 ks – dodávka dle specifikace	Specif. dle PD	
002	Předokenni žaluzie na okna	26ks – montáž dle specifikace	Specif. dle PD	
003	Zařízení staveniště a související koordinace	Zařízení a organizace staveniště vč. bezp. oplocení a zastřešení, zajištění záborů a ZÚK, zajištění BOZP, nakládání s odpady, zajištění hygienického zázemí, atd., dle specifikace	Specif. dle PD	
004	Ostatní	Dílenská výrobní dokumentace a vzorkování, dle specifikace	Specif. dle PD	
			celkem Kč bez DPH	258 542,92
			Kč DPH	31 025,15 = 12 %
			celkem Kč vč. DPH	289 568,07

Pozn.: Veškeré náklady dodavatele spojené s kompletní výrobou, montáží a uvedením do bezvadného provozu, včetně dílčích částí uvedených v PD, zahrňte do ceny jednotlivých položek.

Pozn.: Vyplňujte jen podbarvené neuzamčené buňky

  
ěsto Brno  
o-Královo Pole  
etkovy  
, 612 93 Brno

9.2.2026

