

ke Smlouvě o dílo č. 1/8/2017 ze dne 22.8.2017

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Zastoupený : Daniela Jínová, jednatelka

DIČ : CZ00276111

Oprávněný k jednání

Ve věcech smluvních : Daniela Jínová

Ve věcech technických : Daniela Jínová a Ladislav Kozák, TDI

Telefon : xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

E-mail : jinova@mbs-semily.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

1.2.Zhotovitel

Obchodní jméno : Windowholding a.s.

Sídlo : Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Zastoupený : Karel Pošvář, manažer veřejných zakázek (plná moc)

IČ : 28436024

DIČ : CZ28436024

Bankovní spojení : ČS a.s., č. ú. xxxxxxxxxxxxxx

Oprávněný k jednání

xxxxxxxxxxxx, manažer projektu

Telefon : xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Článek 3 Dílo

Se doplňuje o bod

3.3. Smluvní strany se dohodly na provedení níže uvedených méněprací a víceprací:

Méněpráce :

Položka	ks	jedn.cena	celkem
OZ11	1	1 970,50 Kč	-1 970,50 Kč
OZ12	5	1 304,45 Kč	-6 522,25 Kč

Vícepráce :

Příplatek za jednostranný dekor „ořech“

Pro všechny pozice	1	51 143,00 Kč	51.143,00 Kč
--------------------	---	--------------	--------------

Příplatek za zasklení „kůra“

pro pozice OZ11 a OZ12	1	3 654,00 Kč	3 654,00 Kč
------------------------	---	-------------	-------------

dodávka vnitřních parapetů	1	10 242,60 Kč	10 242,60 Kč
----------------------------	---	--------------	--------------

montáž vnitřních parapetů	1	12 960,00 Kč	12 960,00 Kč
---------------------------	---	--------------	--------------

dodávka vnějších parapetů	1	11 784,12 Kč	11 784,12 Kč
---------------------------	---	--------------	--------------

montáž vnějších parapetů	1	12 960,00 Kč	12 960,00 Kč
--------------------------	---	--------------	--------------

provedení pozice OZ4 pomocí rozšiřovacích profilů pro krytí příčky	19	301,00 Kč	301,00 Kč
---	----	-----------	-----------

celkem94 250,97 Kč

Článek 5 Cena za dílo

se mění takto :

5.2. Cena za dílo je ujednána jako součet ceny kalkulované dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení ze dne 08. 08. 2017, která jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy a ceny za objednatelům požadované méněpráce a vícepráce uvedené v čl. 3, bodu 3.3 tohoto dodatku. Celková cena činí Kč 1 021 078,93 + Kč 94 250,97 + DPH 15 % z částky Kč 94 250,97, tj. Kč 1 129 467,55.

V ostatním zůstává Smlouva o dílo ze dne 2017 ve znění Dodatku č. 1, který tvoří její nedílnou součást, beze změn.

V Semilech, dne 19.9.2017

V Lázních Toušeni, dne 7.9.2017

.....
Daniela Jínová
Jednatelka

.....
Karel Pošváb