

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3011H1170006 ze dne 22. 6. 2017

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Roman Pivoňka, investiční referent

a

2) Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Rudolfovská 25/10

IČ: 281 00 476

DIČ: CZ28100476

České Budějovice 370 01

Doručovací adresa:

Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Rudolfovská 25/10

České Budějovice 370 01

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Tomáš Luňáček

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Tomáš Luňáček

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev.č. 3011H1170006 ze dne 22. 6. 2017 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP klášter Zlatá Koruna – oprava vodovodní přípojky – havarijní stav“

III.

Cena díla - (článek VI. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných více prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným více pracím mění takto:

Cena dle SOD: 164 125, 69 Kč bez DPH + 34 466, 40 Kč DPH (21%) = 198 592,- Kč včetně DPH (21%)

(slovy: **jednostodevadesátosmtisícpětsetdevadesátdva korun českých**)

Dodatečné více práce:

Změnový list č. 1.: 40 362,20 Kč bez DPH + 8 472,70 Kč DPH (21%) = 48 819,- Kč včetně DPH (21%)

(slovy: **čtyřicetosmtisícosmsetdevatenáct korun českých**)

Celková cena díla po započtení dodatečných více prací činí:

204 471,89 Kč bez DPH + 42 939,10 Kč DPH (21%) = 247 411,- Kč včetně DPH (21%)

(slovy: **dvěstěčtyřicetsedmtisícčtyřístajedenáct korun českých**)

IV.

Závěrečná ustanovení:

5.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým.

Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3011H1170006 ze dne 22. 6. 2017 č. j.: NPÚ – 430/49502/2017 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 15. 9. 2017

V Českých Budějovicích dne 15. 9. 2017

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Tomáš Luňáček
jednatel