



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/083/Še, uzavřené dne 09.06.2017

I. Smluvní strany

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických:

- ve věcech reklamací:

telefon:
fax:
e-mail:
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu:
- 2. ZHOTOVITEL:** Ing. Lech Niedoba
zastoupena: Ing. Lech Niedoba
jednání ve věcech
technických-stavbyvedo
reklamací:
se sídlem: Lesní 114, 739 91 Jablunkov
IČ: 649 58 973
DIČ: CZ6702162071
telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:



II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že při provádění prací bylo zjištěno, že stávající kufr ze sádrokartonového podhledu ve sborovně je proveden v jiném rastru než nově navržený sádrokartonový kazetový podhled v celé místnosti. Z technického hlediska bylo nutno sjednotit rastr podhledu v celé místnosti. Taktéž byly sjednoceny stropní svítidla v prostorách hlavního vstupu s navazující chodbou. V průběhu realizace stavby byl zjištěn rozpor mezi skutečností a výkazem výměr (počet svítidel, předpokládané stavební úpravy, které nebyly potřeba). Zhotovitel tyto změny vyčíslil a tyto vícepráce a méněpráce si vyžádaly snížení ceny díla o **-65.631,55 Kč bez DPH**.

Soupis všech méně a více prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/083/Še na stavbu „**Třinecká obchodní akademie, Třinec, ul. Beskydská č. p. 1140 – výměna výplní otvorů – II. etapa**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 09.06.2017.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH

2.782.412,55 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.


Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3484 ze dne 04.09.2017.

V Třinci dne **11. 09. 2017**

Za objednatele:




RNDr. Věra Palkovská
starostka města

V Třinci dne

18. 9. 2017

Za zhotovitele:



Ing. Lech Niedoba
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Ing. Lech Niedoba

okna | dveře | vrata

739 91, Jablunkov, Lesní 114
IČ: 64958973 DIČ: CZ6702162071
Tel: 775 720 870

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1
Zhotovitel:	Ing. Lech Niedoba	
Investor:	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 21.08.2017
Název akce: „Třinecká obchodní akademie Třinec, ul. Beskydská č.p. 1140 – výměna výplní otvorů – II. etapa“		
Předmět změny:		
Popis změny: Vícepráce: Při provádění prací bylo zjištěno že stávající SDK kufr v m.č. 1.34 (sborovna) je proveden v jiném rastru než nově navržený SDK kazetový podhled v celé místnosti. Z estetického hlediska bylo dohodnuto sjednocení rastru SDK podhledu v celé místnosti. V místnosti m.č. 1.01 (Hlavní vstup) byly změněny stávající stropní přisazené svítidla za nové zapuštěné kazetové z důvodu reprezentativního vzhledu hlavní vstupní místnosti do objektu a sjednocení se stávajícími svítidly v navazující chodbě. Ve výkazu výměr byl chybně započítán počet oken č. P03. Méněpráce: Většina položek byla nastavena pro zpětné zajištění poškozených částí budovy do původního stavu, ke kterým nedošlo a nebylo je potřeba realizovat v předepsaném rozsahu.		
Cena méněprací bez DPH: -83.281,80 Kč		Cena víceprací bez DPH: 17.650,25 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -65.631,55 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>nemění se</u>
Stanovisko technického dozoru stavby: TDI s předloženými změnami souhlasí. Stanovisko objednatele: Objednatel s předloženými změnami souhlasí. Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel s předloženými změnami souhlasí.		

mapa

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: L2017-23
Třinecká obchodní akademie - Výměna výplní otvorů II.etapa

Stavba: 801 34 12
Obec Třinec

Datum: 25.4.2017

Stavba: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Vyplň údaj
 Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

17 650,25

Popis	Objekt	Průběh	Průběh
17 650,25	17 650,25	17 650,25	17 650,25

Cena s DPH

v

CZK

21 356,80

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Objekt: L2017-23

Stavba: Třinecká obchodní akademie - Výměna výplní otvorů II.etapa

Objekt: Obec Třinec

Datum:

25.4.2017

Objekt: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Projekční:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17 650,25	21 356,80	
01	Výměna výplní otvorů II.etapa	7 313,25	8 849,03	STA
02	SDK podhledy	10 337,00	12 507,77	STA
03	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Třinecká zbrojovna a.s. - Výměna výplní otvorů II. etapa

Objekt:

01 - Výměna výplní otvorů II. etapa

Číslo: 801 34 12
Město: Obec Třinec

Číslo: 00-01
Datum: 25.4.2017

Stavba: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Ukázka:

101

010

101

010

Projekce:

101

010

Podpis:

Cena bez DPH

7 313,25

DPH 21%
množství

7 313,25
0,00

21,00
15,00

1 535,76
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 849,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Třinec - výměna výplní otvorů - výměna výplní otvorů II. etapy

Objekt:

01 - Výměna výplní otvorů II. etapa

Adresa:

Obec Třinec

Termín:

25.4.2017

Zadavatel:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Projekt:

Objekt:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 313,25

HSV - Práce a dodávky HSV

486,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

486,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

6 827,25

712 - Pevňkové krytiny

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

992,25

764 - Konstrukce klempířské

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

5 835,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VÍCEPRÁCE

Stavba: Přestavba obecního domu - Mlýnská v ulici Otavská 114, 3. et.
Objekt:

01 - Výměna výplní otvorů II.etapa

Místo: Obec Třinec

Datum: 25.4.2017

Podatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Projektant:

Uživatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 313,25	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				486,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek ze zámkové dlažby do lože z kameniva plochy do 15 m2	m2		46,60	0,00	CS ÚRS 2016 01
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
2	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2		70,70	0,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	57923131VP	Ručně lity kamenný koberec do pryskyřice 4-8 mm	m2		350,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2		262,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
5	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2		295,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	612325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2		52,80	0,00	CS ÚRS 2016 01
7	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m		138,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
8	K	619996111	Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m2		349,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
9	K	619996121	Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m2		90,90	0,00	CS ÚRS 2016 01
10	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2		729,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
11	M	631515400	deska minerální izolační pro stropní podhledy tl. 200 mm	m2		1 030,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2		297,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích zacišťovacích profilů (APU list)	m		25,70	0,00	CS ÚRS 2016 01
14	M	590514750	profil okenní zacišťovací s tkaninou - 6 mm/2,4 m	m		12,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
15	K	622325108	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 80%	m2		280,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
16	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2		15,40	0,00	CS ÚRS 2016 01
17	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zacišťovací lišty	m2		20,80	0,00	CS ÚRS 2016 01
18	K	629992111VP	Zatmelení spar u oken š do 10 mm PUR tmelem	m		45,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
19	K	629999030	Příplatek k omítkě vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2		16,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
20	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3		3 210,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
21	K	63268115VP	Vyspravení betonových podlah cementovou mazaninou pod dveřmi tl. do 20 mm	m2		492,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
22	K	634663113	Výplň dilatačních spar šířky do 20 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m		255,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				486,00	
23	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2		45,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
24	K	943121121	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 5 do 450 kg/m2 v do 20 m	m3		34,50	0,00	CS ÚRS 2016 01
25	K	943121129	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m2	m3		2,49	0,00	CS ÚRS 2016 01
26	K	943121221	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah tř.5 v 20 m za první a ZKD den použití	m3		1,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
27	K	943121821	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 5 do 450 kg/m2 v do 20 m	m3		20,80	0,00	CS ÚRS 2016 01
28	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2		37,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
29	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2		50,10	0,00	CS ÚRS 2016 01
30	K	949211111	Montáž lešeníové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2		28,50	0,00	CS ÚRS 2016 01
31	K	949211211	Příplatek k lešeníové podlaží s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2		0,80	0,00	CS ÚRS 2016 01
32	K	949211811	Demontáž lešeníové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2		19,20	0,00	CS ÚRS 2016 01
33	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2		50,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
34	K	953945111	Kotvy mechanické M 8 dl 75 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus		65,20	0,00	CS ÚRS 2016 01
35	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2		111,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
36	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2		90,60	0,00	CS ÚRS 2016 01
37	K	974042533	Vysekání ryh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 100 mm	m		140,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
38	K	974042539	Sekání pod parapetem	m	1,200	405,00	486,00	CS ÚRS 2016 01
39	K	974082113VP	Vysekání ryh pro parapety v omítkě MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m		28,40	0,00	CS ÚRS 2016 01
40	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevytuzených hl do 50 mm	m		83,40	0,00	CS ÚRS 2016 01
41	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladaček plochy přes 1 m2	m2		70,90	0,00	CS ÚRS 2016 01
D	997		Presun sutě				0,00	
42	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t		856,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
43	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		227,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
44	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		9,88	0,00	CS ÚRS 2016 01
45	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t		500,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
D	998		Presun hmot				0,00	
46	K	998018002	Presun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t		977,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 827,25	
D	712		Povlakové krytiny				0,00	
47	K	712363312	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy, délky 2 m koutová lišta vnitřní řs 100 mm	kus		424,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
48	K	712363313	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy, délky 2 m koutová lišta vnější řs 100 mm	kus		450,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
49	K	712363314	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy, délky 2 m stěnová lišta vyhnutá řs 71 mm	kus		360,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
50	K	712363316	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy, délky 2 m okapnice široká řs 200 mm	kus		576,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
51	K	712363402	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18m	m2		375,00	0,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	283220120	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2		209,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
53	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t		819,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				992,25	
54	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	10,500	94,50	992,25	CS ÚRS 2016 01
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00	
55	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m		51,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
56	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m		190,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
57	M	7640001VP	venkovní tažený parapet 40 mm nos L=1,5 m	kus		600,00	0,00	
58	M	7640002VP	venkovní tažený parapet 40 mm nos L=1,2 m	kus		490,00	0,00	
59	M	7640003VP	venkovní tažený parapet 40 mm nos L=2,4 m	kus		925,00	0,00	
60	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t		1 450,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				5 835,00	
61	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2		485,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
62	M	611305701VP	okno dvoukřídlové otvírací a sklápěcí - P01	kus		7 844,00	0,00	
63	M	611305702VP	okno dvoukřídlové otvírací a sklápěcí - P02	kus		6 644,00	0,00	
64	M	611305703VP	okno dvoukřídlové otvírací a sklápěcí - P03	kus	1,000	5 835,00	5 835,00	
65	M	611305704VP	okno dvoukřídlové otvírací a sklápěcí - P04	kus		6 206,00	0,00	
66	M	611305901VP	okno dvoukřídlové otvírací a sklápěcí - P05	kus		10 703,00	0,00	
67	K	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2		485,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
68	M	611305902VP	sestava scodišťového okna - P06	kus		48 821,00	0,00	
69	M	611305903VP	sestava scodišťového okna - P07	kus		48 935,00	0,00	
70	M	611305904VP	sestava scodišťového okna - P08	kus		48 992,00	0,00	
71	M	611305905VP	sestava scodišťového okna - P09	kus		48 935,00	0,00	
72	K	766629513	Příplatek k montáži oken rovné ostění perlínka připojovací spára do 20 mm	m		105,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
73	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus		235,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
74	M	611444020	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m		260,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
75	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus		50,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
76	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus		385,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
77	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t		807,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
78	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t		389,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
79	K	767112812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2		485,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
80	K	767113150	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 m2	m2		1 860,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
81	M	553413110VP	sestava hliníkových vchodových dveří - H01	kus		247 420,00	0,00	
82	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus		2 200,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
83	M	553412466VP	dveře hliníkové vchodové jednokřídlové - H03	kus		28 440,00	0,00	
84	K	767640112	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlikem	kus		2 500,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
85	M	553412461VP	dveře hliníkové vchodové jednokřídlové s nadsvětlikem - H02	kus		36 700,00	0,00	
86	K	767641805	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2	kus		165,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
87	K	767691812	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken do 1,5 m2	kus		55,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
88	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus		60,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
89	K	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2	kus		62,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
90	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg		70,20	0,00	CS ÚRS 2016 01
91	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg		55,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
92	M	130105320	úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 160 x 100 x 10 mm	t		25 800,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
93	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg		32,80	0,00	CS ÚRS 2016 01
94	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t		893,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
95	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t		373,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				0,00	
96	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2		64,20	0,00	CS ÚRS 2016 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
97	K	783301303	Bezoplachové odrezvání zámečnických konstrukcí	m2		55,70	0,00	CS ÚRS 2016 01
98	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2		60,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
99	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2		68,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
100	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2		90,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
101	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2		99,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
102	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2		35,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
103	K	783826315	Mikroarmovací silikonový nátěr omítek	m2		226,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
104	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2		35,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
105	M	581248500	fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, 210mm x 20 m	m		25,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
106	K	784171102VP	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí - pracovní koberce, geotextilie apod.	m2		40,00	0,00	
107	M	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2		25,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
108	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2		28,50	0,00	CS ÚRS 2016 01
109	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2		9,50	0,00	CS ÚRS 2016 01
110	K	784211021	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2		20,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
111	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2		30,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				0,00	
112	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2		50,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
113	M	611243400	žaluzie hliníková interiérová stříbrná	m2		400,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN6	Uzemní vlivy				0,00	
114	K	06330300VP	Zajištění pracovníků - Práce ve výškách, v hloubkách (úvazy, postroje, apod...)	komplet		2 500,52	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Seznam:

Průběžná soupisová práce - Výměna vodotěsnosti střechy

Objekt:

02 - SDK podhledy

NSO: 801 34 12
Město: Obec Třinec

CC-CZ:
Datum: 25.4.2017

Zadavatel:
Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

IČ:
DIČ:

Uživatel:

IČ:
DIČ:

Projekční:

IČ:
DIČ:

Podpis:

Cena bez DPH

10 337,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Dělní a skladní	10 337,00	21,00	2 170,77
Pracovní	0,00	15,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 507,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna obkladu skříně - Výměna vyplň otvorů hl. tap.

Objekt:

02 - SDK podhledy

Adresa:

Obec Třinec

Datum:

25.4.2017

Objekt 1:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 337,00

HSV - Práce a dodávky HSV 407,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 407,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 5 290,00

763 - Konstrukce suché výstavby 5 290,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

M - Práce a dodávky M 4 640,00

21-M - Elektromontáže 4 640,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

*The title of the 1st diagnosis: "Virus of yellow fever B. mac."

Projektauftrag

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 337,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				407,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				407,00	
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	11,000	37,00	407,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2		74,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				0,00	
3	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t		861,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 290,00	
D	763		Konstrukce suché výstavby				5 290,00	
4	K	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez T1 dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2		555,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavešenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	10,500	250,00	2 625,00	CS ÚRS 2016 01
6	M	590305960	podhled kazetový jemný perforovaný povrch, hrana A, tl. 15 mm, 600 x 600 mm	m2	13,000	205,00	2 665,00	CS ÚRS 2016 01
7	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t		739,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
8	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t		358,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
9	K	784171102VP	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí - pracovní koberce, geotextilie apod...	m2		40,00	0,00	
10	M	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2		25,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
11	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2		28,50	0,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	784211021	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2		20,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	784211041	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsi za mokra oteruvzdorných za provádění plochy do 5m2	m2		5,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
14	K	784211121	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2		30,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
15	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra za provádění plochy do 5m2	m2		5,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
D	M		Práce a dodávky M				4 640,00	
D	21-M		Elektromontáže				4 640,00	
16	K	210201005VP	Demontáž a zpětná montáž školních hodin	kus		1 000,00	0,00	
17	K	210201006VP	Demontáž a zpětná montáž dataprojektoru	kus		1 000,00	0,00	
18	K	210201025VP	Demontáž a zpětná montáž svítidel zářivkových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus		650,00	0,00	
19	K	210201050VP	Demontáž a zpětná montáž svítidel zářivkových bytových závěsných na táhlech 2 zdroje	kus		980,00	0,00	
20	K	210201064	Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 4 zdroje	kus	5,000	348,00	1 740,00	CS ÚRS 2016 01
21	M	348144451VP	zářivkové svítidlo RSTR 418 PT-EVG-H 4x18 W	kus	5,000	580,00	2 900,00	
22	K	210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 Y 3x2,5 mm2 uložených volně	m		18,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
23	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m		12,30	0,00	CS ÚRS 2016 01
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
24	K	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m		50,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
25	K	460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m		80,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
26	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod		230,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
27	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - revize	hod		270,00	0,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Řízení obchodní akademie - výměna výhledu otvorů II. etapy

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

801 34 12

Místo:

Obec Třinec

Zadávatel:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum:

25.4.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Vše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Třířvečka obchodní akademie - výstavba vnitřní otvorů II. etapa

Objekt

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo

Obec Třinec

Datum: 25.4.2017

Zadavatel:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třinecká obchodní zóna - výměna vyvolací prvky II. etapa

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Obec Třinec

Datum: 25.4.2017

Zadavatel:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN3 Zařízení staveniště

0,00

1	K	032103000	Náklady na stavební buňky, sklady, suché WC	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	034103001	Voda pro zařízení staveniště	%			0,00	
4	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	039203000	Úklid vnějšího prostoru v okolí stavby	m2	180,000		0,00	CS ÚRS 2016 01

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

0,00

6	K	081103000	Mimostaveništní doprava - 2,5%	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--------------------------------	---	--	--	------	----------------

miniprac

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: L2017-23
Třinecká obchodní akademie - Výměna výplní otvorů II.etapa

801 34 12
Obec Třinec

25.4.2017

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Vyplň údaj

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Cena bez DPH

83 281,80

Popis	Množství	Jednotka	Cena	DPH	Výše
			83 281,80	17 499,18	100 780,98

Cena s DPH

v

CZK

100 770,98

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Objekt: L2017-23

Stavba: Třinecká obchodní akademie - Výměna výplní otvorů II.etapa

Místo: Obec Třinec

Datum:

25.4.2017

Adresa: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Projekční:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		83 281,80	100 770,98	
01	Výměna výplní otvorů II.etapa	48 487,97	58 670,44	STA
02	SDK podhledy	34 793,83	42 100,53	STA
03	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Třinec, úřad obecního úřadu - výměna výplní otvorů II. etapa

Objekt:

01 - Výměna výplní otvorů II. etapa

IKO: 801 34 12
Obec Třinec

CC, CZ: 25.4.2017

Adresa: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

IC, CZ:

IKO, CZ:

IC, CZ:

IKO, CZ:

IC, CZ:

IKO, CZ:

Cena bez DPH

48 487,97

	Základ	Daň	Výše daň
Suma základů	48 487,97	24,00%	10 182,79
základ	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

58 670,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: 01 - Výměna výplní otvorů II. etapa

Objekt:

01 - Výměna výplní otvorů II. etapa

Město:

Obec Třinec

Datum:

25.4.2017

Žadatel:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

48 487,97

HSV - Práce a dodávky HSV

14 410,94

1 - Zemní práce

466,00

5 - Komunikace pozemní

4 125,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 140,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 679,68

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

34 077,03

712 - Povlakové krytiny

7 978,89

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

1 818,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

2 276,53

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

22 003,61

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

MÉNĚPRÁCE

Číslo účtu:

01 - Výměna výplní otvorů II. etapa

Číslo účtu:

01 - Výměna výplní otvorů II. etapa

Objekt:

Obec Třinec

Datum: 25.4.2017

Adresa:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 487,97

D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 410,94	
D	1		Zemní práce				466,00	
1	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek ze zámkové dlažby do lože z kameniva plochy do 15 m ²	m ²	10,000	46,60	466,00	CS ÚRS 2016 01
D	5		Komunikace pozemní				4 125,00	
2	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m ²	10,000	70,70	707,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	57923131VP	Ručně lity kamenný koberec do pryskyřice 4-8 mm	m ²	2,280	350,00	798,00	
4	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	10,000	262,00	2 620,00	CS ÚRS 2016 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 140,26	
5	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m ²		295,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	612325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m ²		52,80	0,00	CS ÚRS 2016 01
7	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m		138,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
8	K	619996111	Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m ²		349,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
9	K	619996121	Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m ²		90,90	0,00	CS ÚRS 2016 01
10	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m ²		729,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
11	M	631515400	deska minerální izolační pro stropní podhledy tl. 200 mm	m ²		1 030,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m ²		297,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začisticových profilů (APU list)	m		25,70	0,00	CS ÚRS 2016 01
14	M	590514750	profil okenní začisticový s tkaninou - 6 mm/2,4 m	m		12,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
15	K	622325108	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 80%	m ²		280,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
16	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m ²		15,40	0,00	CS ÚRS 2016 01
17	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začisticové listy	m ²		20,80	0,00	CS ÚRS 2016 01
18	K	629992111VP	Zatmelení spar u oken š do 10 mm PUR tmelem	m		45,00	0,00	
19	K	629999030	Příplatek k omítkě vnějších povrchů za provádění omítkové plochy do 10 m ²	m ²		16,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
20	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m ³	0,936	3 210,00	3 004,56	CS ÚRS 2016 01
21	K	632681115VP	Vyspravení betonových podlah cementovou mazaninou pod dveřmi tl. do 20 mm	m ²		492,00	0,00	
22	K	634663113	Výplň dilatačních spar šířky do 20 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	20,140	255,00	5 135,70	CS ÚRS 2016 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 679,68	
23	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m ²	m ²		45,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
24	K	943121121	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 5 do 450 kg/m ² v do 20 m	m ³		34,50	0,00	CS ÚRS 2016 01
25	K	943121129	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m ²	m ³		2,49	0,00	CS ÚRS 2016 01
26	K	943121221	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah tř.5 v 20 m za první a ZKD den použití	m ³		1,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
27	K	943121821	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 5 do 450 kg/m ² v do 20 m	m ³		20,80	0,00	CS ÚRS 2016 01
28	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²		37,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
29	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²		50,10	0,00	CS ÚRS 2016 01
30	K	949211111	Montáž lešeníové podlahy s příčnicí pro trubkovou lešení v do 10 m	m ²		28,50	0,00	CS ÚRS 2016 01
31	K	949211211	Příplatek k lešeníové podlaze s příčnicí pro trubkovou lešení za první a ZKD den použití	m ²		0,80	0,00	CS ÚRS 2016 01
32	K	949211811	Demontáž lešeníové podlahy s příčnicí pro trubkovou lešení v do 10 m	m ²		19,20	0,00	CS ÚRS 2016 01
33	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²		50,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
34	K	953945111	Kotvy mechanické M 8 dl 75 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus		65,20	0,00	CS ÚRS 2016 01
35	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m ²	m ²		111,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
36	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m ²	m ²		90,60	0,00	CS ÚRS 2016 01
37	K	974042533	Vysekáni ryh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 100 mm	m		140,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
38	K	974042539	Příplatek k vysekání ryh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm ZKD 100 mm š ryhy	m		54,40	0,00	CS ÚRS 2016 01
39	K	974082113VP	Vysekáni ryh pro parapety v omítkě MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m		28,40	0,00	
40	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	20,140	83,40	1 679,68	CS ÚRS 2016 01
41	K	998059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladač plochy přes 1 m ²	m ²		70,90	0,00	CS ÚRS 2016 01
D	997		Přesun sutě				0,00	
42	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t		856,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
43	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		227,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
44	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		9,88	0,00	CS ÚRS 2016 01
45	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t		500,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				0,00	
46	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t		977,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				34 077,03	
D	712		Povlakové krytiny				7 978,89	
47	K	712363312	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy, délky 2 m koutová lišta vnitřní řs 100 mm	kus	3,000	424,00	1 272,00	CS ÚRS 2016 01
48	K	712363313	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy, délky 2 m koutová lišta vnější řs 100 mm	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
49	K	712363314	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy, délky 2 m stěnová lišta vyhnutá řs 71 mm	kus	3,000	360,00	1 080,00	CS ÚRS 2016 01
50	K	712363316	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy, délky 2 m okapnice široká řs 200 mm	kus	2,000	576,00	1 152,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	712363402	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18m	m2	5,775	375,00	2 165,63	CS ÚRS 2016 01
52	M	283220120	folie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	6,641	209,00	1 387,97	CS ÚRS 2016 01
53	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,026	819,00	21,29	CS ÚRS 2016 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00	
54	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2		94,50	0,00	CS ÚRS 2016 01
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00	
55	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m		51,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
56	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rs do 400 mm	m		190,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
57	M	7640001VP	venkovní tažený parapet 40 mm nos L=1,5 m	kus		600,00	0,00	
58	M	7640002VP	venkovní tažený parapet 40 mm nos L=1,2 m	kus		490,00	0,00	
59	M	7640003VP	venkovní tažený parapet 40 mm nos L=2,4 m	kus		925,00	0,00	
60	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t		1 450,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 818,00	
61	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2		485,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
62	M	611305701VP	okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí - P01	kus		7 844,00	0,00	
63	M	611305702VP	okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí - P02	kus		6 644,00	0,00	
64	M	611305703VP	okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí - P03	kus		5 835,00	0,00	
65	M	611305704VP	okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí - P04	kus		6 206,00	0,00	
66	M	611305901VP	okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí - P05	kus		10 703,00	0,00	
67	K	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2		485,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
68	M	611305902VP	sestava scodišťového okna - P06	kus		48 821,00	0,00	
69	M	611305903VP	sestava scodišťového okna - P07	kus		48 935,00	0,00	
70	M	611305904VP	sestava scodišťového okna - P08	kus		48 992,00	0,00	
71	M	611305905VP	sestava scodišťového okna - P09	kus		48 935,00	0,00	
72	K	766629513	Příplatek k montáži oken rovné ostění perlínka připojovací spára do 20 mm	m		105,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
73	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,000	235,00	470,00	CS ÚRS 2016 01
74	M	611444020	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	4,800	260,00	1 248,00	CS ÚRS 2016 01
75	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2016 01
76	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus		385,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
77	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t		807,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
78	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t		389,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
79	K	767112812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2		485,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
80	K	767113150	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 m2	m2		1 860,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
81	M	553413110VP	sestava hliníkových vchodových dveří - H01	kus		247 420,00	0,00	
82	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus		2 200,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
83	M	553412466VP	dveře hliníkové vchodové jednokřídlové - H03	kus		28 440,00	0,00	
84	K	767640112	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlikem	kus		2 500,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
85	M	553412461VP	dveře hliníkové vchodové jednokřídlové s nadsvětlikem - H02	kus		36 700,00	0,00	
86	K	767641805	Demontáž zábrubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2	kus		165,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
87	K	767691812	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken do 1,5 m2	kus		55,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
88	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus		60,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
89	K	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2	kus		62,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
90	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg		70,20	0,00	CS ÚRS 2016 01
91	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg		55,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
92	M	130105320	úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 160 x 100 x 10 mm	t		25 800,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
93	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg		32,80	0,00	CS ÚRS 2016 01
94	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t		893,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
95	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t		373,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				2 276,53	
96	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	35,460	64,20	2 276,53	CS ÚRS 2016 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
97	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2		55,70	0,00	CS ÚRS 2016 01
98	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2		60,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
99	K	783314201	Základní antikorozní jednosábový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2		68,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
100	K	783315101	Jednosábový syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2		90,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
101	K	783317101	Krycí jednosábový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2		99,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
102	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2		35,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
103	K	783826315	Mikroarmovací silikonový nátěr omítek	m2		226,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				22 003,61	
104	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2		35,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
105	M	581248500	folie s papírovou páskou pro malířské potřeby, 210mm x 20 m	m		25,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
106	K	784171102VP	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí - pracovní koberce, geotextilie apod.	m2	332,130	40,00	13 285,20	
107	M	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	348,737	25,00	8 718,41	CS ÚRS 2016 01
108	K	784181121	Hloubková jednosábová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2		28,50	0,00	CS ÚRS 2016 01
109	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojítych nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2		9,50	0,00	CS ÚRS 2016 01
110	K	784211021	Jednosábové bílé malby ze směsi za mokra středně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2		20,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
111	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2		30,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				0,00	
112	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítych dřevěných	m2		50,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
113	M	611243400	žaluzie hliníkové interiérové stříbrná	m2		400,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN6	Uzemní vlivy				0,00	
114	K	06330300VP	Zajištění pracovníků - Práce ve výškách, v hloubkách (úvazy, postroje, apod...)	komplet		2 500,52	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Str. 1 z 3

Obec Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Obec Třinec

02 - SDK pohledy

Adresa: 801 34 12
Obec Třinec

CC-CZ: 25.4.2017
Datum:

Objekt: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

IC:
NIC:

Objekt:

IC:
NIC:

Objekt:

IC:
NIC:

Objekt:

Cena bez DPH

34 793,83

	Základ	Daňba	Výše
Objekt	34 793,83	21,00	7 306,70
Objekt	0,00	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 100,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Třinec 5 obcí: Jar. Studenka - Vysokeč - Přib. - Plesná - Bělá pod

Objekt:

02 - SDK podhledy

Adresa:

Obec Třinec

Datum:

25.4.2017

Adresa:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

34 793,83

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 3 778,95

763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 778,95

M - Práce a dodávky M 31 014,88

21-M - Elektromontáže 25 814,88

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 5 200,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

MÉNĚPRÁCE

Číslo:

02 - SDK podhledy

Město: Obec Třinec

Datum: 25.4.2017

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Projektant:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 793,83	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2		37,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2		74,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				0,00	
3	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t		861,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 778,95	
D	763		Konstrukce suché výstavby				0,00	
4	K	763131414	SDK podhled desky 1x15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD-UD	m2		555,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2		250,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
6	M	590305960	podhled kazetový jemný perforovaný povrch, hrana A, tl. 15 mm, 600 x 600 mm	m2		205,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
7	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t		739,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
8	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t		358,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				3 778,95	
9	K	784171102VP	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí - pracovní koberce, geotextilie apod.	m2		40,00	0,00	
10	M	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2		25,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
11	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	42,700	28,50	1 216,95	CS ÚRS 2016 01
12	K	784211021	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	42,700	20,00	854,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	784211041	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za provádění plochy do 5m2	m2	42,700	5,00	213,50	CS ÚRS 2016 01
14	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	42,700	30,00	1 281,00	CS ÚRS 2016 01
15	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra za provádění plochy do 5m2	m2	42,700	5,00	213,50	CS ÚRS 2016 01
D	M		Práce a dodávky M				31 014,88	
D	21-M		Elektromontáže				25 814,88	
16	K	210201005VP	Demontáž a zpětná montáž školních hodin	kus		1 000,00	0,00	
17	K	210201006VP	Demontáž a zpětná montáž dataprojektoru	kus		1 000,00	0,00	
18	K	210201025VP	Demontáž a zpětná montáž svítidel zářivkových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus		650,00	0,00	
19	K	210201050VP	Demontáž a zpětná montáž svítidel zářivkových bytových závěsných na táhlech 2 zdroje	kus		980,00	0,00	
20	K	210201064	Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 4 zdroje	kus		348,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
21	M	348144451VP	zářivkové svítidlo RSTR 418 PT-EVG-H 4x18 W	kus		580,00	0,00	
22	K	210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	788,000	18,00	14 184,00	CS ÚRS 2016 01
23	M	341110360	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	945,600	12,30	11 630,88	CS ÚRS 2016 01
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				5 200,00	
24	K	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	40,000	50,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 01
25	K	460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	40,000	80,00	3 200,00	CS ÚRS 2016 01
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
26	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod		230,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
27	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - revize	hod		270,00	0,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Čištění a obnova odpadového systému - Výměna vnitřní čističky

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

ICD: 801 34 12
Adresa: Obec Třinec

CC-CZ:
Datum: 25.4.2017

Zadavatel:
Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

ŘC:
MČ:

Průběh:

II.,
III.:

Průběh:

IV.,
V.:

Průběh:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Základ daně	Výše daně
bez daně	0,00	21,00	0,00
s daně	0,00	15,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třinecká obchodní a občanská - Městská výhledová studie

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Objekt:

Obec Třinec

Estim:

25.4.2017

Adresa:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Třinecká obecní akademie - výměna výplní otvorů II. etap

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Město:

Obec Třinec

Datum:

25.4.2017

Zadávatel:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
1	K	032103000	Náklady na stavební buňky, sklady, suché WC	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	034103001	Voda pro zařízení staveniště	%			0,00	
4	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	039203000	Úklid vnějšího prostoru v okolí stavby	m2	180,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				0,00	
6	K	081103000	Mimostaveništní doprava - 2,5%	%			0,00	CS ÚRS 2016 01