

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě-Zábřehu

Místo: Ostrava- Zábřeh Datum: 15.08.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Beskydská stavební,a.s.

Projektant: IDEA ATELIER,s.r.o.

TDS Sdružení TDS s.r.o.

Kód		Cena dle dodatku č.1 bez DPH [v Kč]	Vícepráce (VP) [v Kč]	Méněpráce (MP) [v Kč]	Cena celkem dle dodatku č.2 bez DPH [v Kč]	DPH [v Kč]	Cena s DPH [v Kč]
NÁKLADY STAVBY CELKEM		12 102 733,41	3 293 176,48	-1 025 348,74	14 370 561,15	3 017 817,84	17 388 378,99
	SO 00 - Příprava území	823 184,00	0,00	0,00	823 184,00	172 868,64	996 052,64
	SO 01 - Hangár	10 355 835,70	1 194 837,78	-462 836,47	11 087 837,01	2 328 445,77	13 416 282,78
	Soupis prací - Hangár	10 139 767,00			10 139 767,00	2 129 351,07	12 269 118,07
	Soupis prací - Přeložka šachty a kanalizace	83 262,41			83 262,41	17 485,11	100 747,52
	Soupis prací - Základový práh	15 630,39			15 630,39	3 282,38	18 912,77
	Soupis prací - Oprava kanalizace	70 807,12			70 807,12	14 869,50	85 676,62
	Soupis prací - Kanalizační šachta ŠDP3	-21 057,33			-21 057,33	-4 422,04	-25 479,37
	Soupis prací - Piloty	37 437,08			37 437,08	7 861,79	45 298,87
	Soupis prací - Bednění základových pásů	29 989,03			29 989,03	6 297,70	36 286,73
	Soupis prací - Doplnění vrat		86 457,00	0,00	86 457,00	18 155,97	104 612,97
	Soupis prací - Otevíravé světlíky		219 673,00	-58 705,60	160 967,40	33 803,15	194 770,55
	Soupis prací - Změna skladby podlahy		583 893,57	-388 687,34	195 206,23	40 993,31	236 199,54
	Soupis prací - Sanitární vybavení		17 950,00	0,00	17 950,00	3 769,50	21 719,50
	Soupis prací - Informační systém		23 989,00	0,00	23 989,00	5 037,69	29 026,69

		Soupis prací - Úprava silnoproudu		188 699,09	-15 443,53	173 255,56	36 383,67	209 639,23
		Soupis prací - Stavební část		74 176,12	0,00	74 176,12	15 576,99	89 753,11
		SO 02 - Teplovodní přípojka	172 405,00	0,00	0,00	172 405,00	36 205,05	208 610,05
		SO 03 - Podzemní nádrž pohonných hmot	590 628,00	2 098 338,70	-562 512,27	2 126 454,43	446 555,43	2 573 009,86
		Soupis prací - Podzemní nádrž pohonných hmot	590 628,00			590 628,00	124 031,88	714 659,88
		Soupis prací - Změna nádrže a technologie		1 685 886,20	-513 419,00	1 172 467,20	246 218,11	1 418 685,31
		Soupis prací - Změna stavební připravenosti		387 726,25	-36 945,92	350 780,33	73 663,87	424 444,20
		Soupis prací - Úprava silnoproudu		13 451,25	-6 643,35	6 807,90	1 429,66	8 237,56
		Soupis prací - Úprava slaboproudu		11 275,00	-5 504,00	5 771,00	1 211,91	6 982,91
		SO 09 - Oplocení	42 445,71	0,00	0,00	42 445,71	8 913,60	51 359,31
		Soupis prací - Oplocení	97 485,00			97 485,00	20 471,85	117 956,85
		Soupis prací - Zrušení opěrné zídky	-55 039,29			-55 039,29	-11 558,25	-66 597,54
		VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	118 235,00	0,00	0,00	118 235,00	24 829,35	143 064,35