

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel

Česká republika - Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Se sídlem: Čechovo nábřeží 1791, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČ: 00213721

za kterou jedná: Ing. Karel Švarc, ředitel

Bankovní spojení: [REDACTED]

ID DS: xyiadm7

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel

Holty s.r.o.

Se sídlem: Hládkov 920/12, 169 00 Praha Střešovice

IČ: 28403363

DIČ: CZ28403363

Spisová značka: 139030 vedená u Městského soudu v Praze v oddíle C

Zastoupená panem Emilem Rindtem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

- 1.1. Dne 24. 10. 2025 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo „**Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP v rámci akce „Výměna krytiny a sanace střechy budovy KP Chrudim“**“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Dne 17. 12. 2025 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“).

1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 2“), je změna předpokládané délky realizace stavebních prací uvedené v Článku I. odst. 1.2 Dodatku č. 1.

1.3. Předpokládaná délka realizace stavebních prací se mění následovně:

1. Předpokládaná délka dle Dodatku č. 1 - do **27. 2. 2026**
2. Nová předpokládaná délka - do **31. 3. 2026**

II.

Společná a závěrečná ujednání dodatku

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č 1, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- 2.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podepsání zástupci obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.

V Pardubicích dne: 12. 2. 2026

Ing. Kare
Švarc

.....
za objednatele

Emil
Rind

.....
za zř