

**Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„III/1292 Obrataň, ul. Nádražní, PD“**

číslo smlouvy objednatele: 150597, uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-6403810267/0100
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**
adresa: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 194021669/0300
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868
Zápis v obchodním rejstříku: C20666 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Z důvodu nutných změn při provádění stavby III/1292 Obrataň, ul. Nádražní a s tím související potřeby vypracování změn projektové dokumentace stupně PDPS se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky, č. smlouvy objednatele: 150597 uzavřené dne 11. 2. 2022, ve znění dodatku č. 1, ID dodatku: 155527, uzavřeného dne 30. 8. 2022, dále ve znění dodatku č. 2, ID dodatku: 161044, uzavřeného dne 5. 4. 2023 a ve znění dodatku č. 3, ID dodatku: 165319 ze dne 3. 11. 2023(dále jen „Smlouva“).

1) Článek 2 - Předmět smlouvy je rozšířen o dodatečné služby. Jedná se o vypracování RDS pro stavební objekty SO 301 a SO 302 v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 4

2) Odstavec 4.4. Článku 4 – Cenové ujednání, ve znění:

„4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH:	1 298 250 Kč
DPH 21%:	272 633 Kč
cena celkem včetně DPH:	1 570 883 Kč

(slovy: jedenmilióndvěstědevadesátosmtisícdevětšedesát korun českých **bez DPH**)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

Vypracování DUSP

cena celkem bez DPH: 600 250 Kč
DPH 21%: 126 053 Kč
cena celkem včetně DPH: 726 303 Kč

Zajištění vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH: 152 500 Kč
DPH 21 %: 32 025 Kč
cena včetně DPH: 184 525 Kč

Vypracování PDPS * soupisu prací

cena celkem bez DPH: 232 500 Kč
DPH 21%: 48 825 Kč
cena celkem včetně DPH: 281 325 Kč

Výkon AD (účast na KD, případně kancelářské práce)

cena bez DPH: 108 000 Kč
DPH 21%: 22 680 Kč
cena včetně DPH: 130 680 Kč

Zajištění diagnostického průzkumu mostu ev. č. 1292-1 Obrataň

cena bez DPH: 205 000 Kč
DPH 21%: 43 050 Kč
cena včetně DPH: 248 050 Kč“

se ruší a nahrazuje novým, ve znění:

„4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH: 1 382 300,00 Kč
DPH 21%: 290 283,50 Kč
cena celkem včetně DPH: 1 672 583,50 Kč

(slovy: jedenmilióntřistaosmdesátdvatisíctřista korun českých **bez DPH**)

Z toho cena jednotlivých částí Díla: **Vypracování DUSP**

cena celkem bez DPH: 600 250 Kč
DPH 21%: 126 053 Kč
cena celkem včetně DPH: 726 303 Kč

Zajištění vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH: 152 500 Kč
DPH 21 %: 32 025 Kč
cena včetně DPH: 184 525 Kč

Vypracování PDPS * soupisu prací

cena celkem bez DPH: 232 500 Kč
DPH 21%: 48 825 Kč
cena celkem včetně DPH: 281 325 Kč

Výkon AD (účast na KD, případně kancelářské práce)

cena bez DPH: 108 000 Kč
DPH 21%: 22 680 Kč
cena včetně DPH: 130 680 Kč

Zajištění diagnostického průzkumu mostu ev. č. 1292-1 Obrataň

cena bez DPH: 205 000 Kč
DPH 21%: 43 050 Kč
cena včetně DPH: 248 050 Kč

Vypracování RDS pro SO 301 a SO 302

cena bez DPH: 84 050,00 Kč
DPH 21%: 17 650,50 Kč
cena včetně DPH: 101 700,50 Kč“

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 4 nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven v digitální podobě s digitálním podpisem zástupců obou smluvních stran
4. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 4, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmána

.....
Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti

V Hradci Králové 15.7.2025

Ing.Jan Rybák
Vedoucí odštěpného závodu
České Budějovice
SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129/6
470 01 Česká Lípa

Pracoviště
Litvínovická 1478
370 01 České Budějovice

Akce: **III/1292 Obrataň, ul. Nádražní**

Věc: **Nabídka na vypracování RDS pro SO 301 a SO 302**

Na základě Vaší žádosti ze dne 14.7.2025 Vám zasílám cenovou a termínovou nabídku na vypracování RDS pro SO 301 a SO 302.

Rozsah a obsah projektové dokumentace RDS pro SO 301 a SO 302:

- technická zpráva
- situační výkres
- vytýčení (polohové, výškové)
- podélný profil
- uložení potrubí
- výkres šachet (skladby, šachtová dna s přítoky, odtoky a úhly)
- výkaz výměr

Cenová kalkulace:

1) SO301 Kanalizace dešťová (včetně přidané stoky DK na začátku úseku v parkovišti)

Dokumentace RDS: 35 hodin

Výkaz výměr dle RDS: 8 hodiny

Planografie a kompletace: 3x paré

Celkem: 43 hodin x 950,-Kč/hod + 3. paré x 1500,-Kč/paré = 45 350,-Kč bez DPH

2) SO302 Kanalizace splašková

Dokumentace RDS: 30 hodin

Výkaz výměr dle RDS: 6 hodiny


Planografie a kompletace: 3x paré

Celkem: 36 hodin x 950,-Kč/hod + 3. paré x 1500,-Kč/paré = 38 700,-Kč bez DPH

Termín pro kompletní projektovou dokumentaci RDS pro oba SO: do osmi pracovních dní od závazné objednávky (dílčí výkresy jsme již vydali nebo můžeme vydávat průběžně)

S pozdravem

Ing. Miloš Burianec



Dopravně inženýrská kancelář,s.r.o.

Bozděchova 1668, Hradec Králové 500 02

IČO: 274 66 868

DIČO: CZ 274 66 868

bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 194021669/0300