

## Časový harmonogram aktivit projektu

<i>Předpokládaný kalendářní měsíc / rok</i>	2/ 2016	3/ 2016	4/ 2016	5/ 2016	6/ 2016	7/ 2016	8/ 2016	9/ 2016	10/ 2016	11/ 2016	12/ 2016	1/ 2017	2/ 2017	3/ 2017	4/ 2017	5/ 2017	6/ 2017	7/ 2017	8/ 2017	9/ 2017	10/ 2017	11/ 2017	
<b>Aktivity/měsíce od zahájení projektu</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>Rízení projektu</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Vytvoření a zveřejnění tiskových zpráv</b>		X																	X				
<b>Vytvoření propagačních materiálů</b>			X																				
<b>Výstup 1.3. Schopnost mongolské strany provádět průzkumné práce zvýšena</b>																							
1.3.7. Realizace průzkumných prací			X	X	X	X	X	X															
1.3.8. Vyhodnocení průzkumných prací							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
1.3.9. Zpracování rizikové analýzy vč. návrhu nápravných opatření								X	X	X	X	X	X	X	X	X							
1.3.10. Školení průzkumných prací pro zaměstnance státní správy								X															
<b>Výstup 1.4. Schopnost mongolské strany používat vybrané sanační techniky zvýšena</b>																							
1.4.1. Zpracování vzorových sanačních projektů												X	X	X									
1.4.2. Školení sanačních technik																				X	X		
1.4.3. Realizace vzorových sanačních																				X	X		
1.4.4. Workshop pro zaměstnance státní správy																				X	X		