

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Základní škola Želešice, Sadová, příspěvková organizace

Sadová 530, 664 43 Želešice

IČ: 70842663


zastoupený: PhDr. Aleš Kočvara, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

ST Elektro, s.r.o.

Trávníky 341, 679 21 Bořitov

IČ: 19075171, DIČ: 

zastoupený: Jan Němec, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“.

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že při realizaci díla dle Smlouvy nebyl použit původně uvažovaný/specifikovaný materiál:

Specifikace je součástí závěrečného zjišťovacího protokolu.

(dále jen „Původní materiál“).

2. Na základě požadavku investora/objednatele byl namísto Původního materiálu použit materiál:

Specifikace je součástí závěrečného zjišťovacího protokolu.

(dále jen „Náhradní materiál“).

3. Smluvní strany potvrzují, že použití Náhradního materiálu je věcně a funkčně rovnocenné (popř. vhodnější) pro účely díla a nemění rozsah plnění dle Smlouvy; jedná se o změnu provedení na žádost investora/objednatele.

3. Cena díla

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že cena díla se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstává v platnosti v částkách dle Smlouvy.



4. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále platí v plném rozsahu.

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

V Želešicích dne 12. 2. 2020

| | |
|---|--|
| Za Objednatele: | Za Zhotovitele: ST Elektro s. r. o. |
|  |  |
| PhDr. Aleš Kocvara, ředitel | Jan Němec, jednatel |