

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 12515_05

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLOUVNÍ STRANY:**1.1 Objednatel****Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
 Zastoupená: [REDACTED], ředitelem inženýrsko-projektových činností
 Zástupce pro věci technické: [REDACTED], inženýr stavby
 IČ: 49099451
 DIČ: CZ49099451
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel**Mateotech a.s.**

Se sídlem: Přítkovská 1689/14, Trnovany, PSČ 415 01 Teplice
 Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2823
 Zastoupená: Ing. Miloslavem Řehákem, předsedou představenstva
 Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ: 29415560
 DIČ: CZ29415560
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 115-6748790257/0100
 Tel.: [REDACTED]
 E-mailová adresa: [REDACTED]

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění.**II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE****2.1 Identifikační údaje stavby: číslo stavby SDC006****Název stavby: Děčín, areál Březiny – deponie materiálů****2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Děčín, areál Březiny – deponie materiálů, spočívající v instalaci poplachového zabezpečovacího systému a CCTV IP, dle schváleného projektu a předložené nabídky, ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí smlouvy.****III. ČAS PLNĚNÍ – MĚNÍ SE****3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.****3.2 Dílo bude realizováno v následujících termínech:**

Zahájení stavby: [REDACTED] 2025

Dokončení stavby: [REDACTED] 2026

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 20-02-2025

V Teplicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 [REDACTED]
 ředitel inženýrsko-projektových činností

Mateotech a.s.
 Ing. Miloslav Řehák
 předseda představenstva