

Město Nové Město nad Metují

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
zastoupené: starostou Petrem Hablem
IČO 00272876
DIČ CZ00272876
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

green4plan s.r.o.

se sídlem/bytem: Vysokov 191, 549 12 Vysokov
Zastoupený: Ing. Vojtěch Kučera
IČO: 28857097
DIČ: CZ28857097
bankovní spojení: KB Police nad Metují
číslo účtu: [REDACTED]

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 53/2017 dne 21. března 2017

uzavřenou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku
projektové dokumentace:

„Revitalizace parku veřejné zeleně – park Březinky, Nové Město nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o dílo z 21.03.2017.
1.2 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku IV, odst. 4.1 Smlouvy o dílo zvyšuje o vícepráce vyvolané požadavkem Odboru výstavby a regionálního rozvoje v celkové částce 12.705,- Kč včetně DPH.

Článek IV, odst. 4.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 02.03.2017 zvýšená o vícepráce dohodnuté dne 22.08.2017.

I. Projektové práce na park a veřejné osvětlení a elektro:

Celková cena díla bez DPH	98.000 Kč
<u>DPH</u>	<u>20.580 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	118.580Kč

II. Biologický průzkum:

Celková cena díla bez DPH	50.000 Kč
<u>DPH</u>	<u>10.500 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	60.500 Kč

III. Vícepráce vyvolané OVRR:

Celková cena díla bez DPH	10.500 Kč
<u>DPH</u>	<u>2.205 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	12.705 Kč

Celková cena za zpracování projektové dokumentace včetně průzkumů:

Celková cena díla bez DPH	158.500	Kč
<u>DPH</u>	<u>33.285</u>	<u>Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	191.785	Kč

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 378-16263/17 ze dne 28.08.2017.

V Novém Městě nad Metují dne 11.09.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Hable, v. r.

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují

Ing. Vojtěch Kučera, v. r.

.....
Ing. Vojtěch Kučera, jednatel
green4plan s.r.o, Vysokov