

**Dodatek č.4
k Příkazní smlouvě**


ze dne 2.2.2022

číslo sml. Příkazce: S-0829/DOP/2022
číslo sml. Příkazníka: TU-22103

Smluvní strany

Příkazce:

Název: Středočeský kraj
Adresa: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
zastoupený: Bc. Zdeněk Škaloud, vedoucí Odboru dopravy
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Jiří Bejlovec, vedoucí odd. pozemních komunikací


bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

dále jen „Příkazce“

a

Příkazník:

Název: TUBES spol. s r.o.
Sídlo: Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4
Zastoupený: Pavel Kačírek, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 
IČ: 25062255
DIČ: CZ25062255

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Kačírek, jednatel

Dále jen „Příkazník“

se rozhodli uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 4

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 2.2.2022 smluvní strany uzavřely Příkazní smlouvu č. S-0829/DOP/2022, dne 2.5.2022 byl uzavřen Dodatek č. 1, dne 17.5.2022 byl uzavřen Dodatek č. 2, dne 4.1.2024 byl uzavřen Dodatek č. 3 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výkon technické

pomoci v rámci investorské přípravy strategických staveb pozemních komunikací uvedených v článku 2. výše uvedené Smlouvy.

2. Z důvodů okolností, které Příkazce nemohl při podpisu Smlouvy předvídat, vznikla dále nutnost navýšení rozsahu služeb Příkazníkem při poskytování výkonu technické pomoci dle Smlouvy, článku 2. - Předmět plnění.

II. Změna Smlouvy

1. Čl. 2 - Předmět plnění se rozšiřuje o výkon technické pomoci v rámci investorské přípravy související s akcí:
„Vestecská spojka II. etapa včetně napojení na D1“
a to v rozsahu odborných technických konzultací příkazcovi v rámci investorské přípravy výše jmenované stavby, včetně účasti na jednáních svolanými příkazcem popř. koordinátorem stavby.
2. Změna Smlouvy není podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 4 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Příkazce do 30 dnů od jeho podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 ke Smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příkazník:
TUBES spol. s r.o.

Příkazce:
STŘEDOČESKÝ KRAJ

**Pavel
Kačírek** Digitálně podepsal
Pavel Kačírek
Datum: 2026.02.11
10:08:46 +01'00'

**Bc. Zdeněk
Škaloud** Digitálně podepsal
Bc. Zdeněk Škaloud
Datum: 2026.02.16
08:40:18 +01'00'

.....
Pavel Kačírek
jednatel

.....
Bc. Zdeněk Škaloud
vedoucí Odboru dopravy