



ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE - "Revitalizace zeleně v Odrách – zdravotní středisko"

	Měsíc	Týden	Převzetí staveniště	Vytýčení výsadeb	Terénní úpravy	Výsadba stromů	Výsadba keřů	Předání zhotoveného díla
2016	září	39	26.9.2016					
	říjen	40						
		41						
		42						
		43						
	listopad	44						
		45						
		46						
		47						
		48						30.11.2016
	1.12. 2016 - 30.11. 2017		Následná péče					
	1.12.2017-30.11. 2018		Následná péče					
	1.12.2016-30.11. 2019		Následná péče					
	30.11.2019 Protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb							

 převzetí staveniště, předání díla
 probíhání prací

Poznámka: Dílčí předání rostlinného materiálu bude probíhat týdně, na základě skutečně provedených prací.
 V Bystřici pod Hostýnem dne 16.9.2016

Ing. Vítězslav Zábojník, jednatel