

**DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo č. S947/2025/453 (SML-00136-2025-170) ze dne 13.11.2025****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy,  
na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Hořice, Gothardská 2276, 508 01 Hořice  
v Podkrkonoší

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Ing. Jan Sekanina**

se sídlem K Metelce 492/17, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové

IČO: 068 33 217

DIČ: CZ [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona registrovaná u Magistrátu města Hradec  
Králové

kontakt: tel.: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako  
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13. 11. 2025 Smlouvu o dílo č. S947/2025/453 (SML-00136-2025-170) (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo – projektovou dokumentaci ke stavbě „**Rekonstrukce LC Ke Gigantu, LS Hořice**“ (dále jen „dílo“).
2. Vzhledem k delší hospitalizaci a rekonvalescenci zhotovitele se objednatel a zhotovitel dohodli na prodloužení některých dílčích termínů ve smlouvě.

**II.****Předmět dodatku**

1. Z důvodů uvedených v čl. I., odst. 2 tohoto dodatku se mění čl. II., odst. 5 smlouvy, a to takto:

*„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci pro povolení stavby v elektronické podobě včetně podání všech žádostí na dotčené instituce a úřady související s inženýrskou činností nejpozději do **31. 3. 2026**.*

*Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku smlouvy, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín pro odevzdání dokončené projektové dokumentace pro povolení stavby, platí termín uvedený v tomto odstavci tohoto článku smlouvy.“*

2. Z důvodů uvedených v čl. I., odst. 2 tohoto dodatku se mění čl. II., odst. 6 smlouvy, a to takto:

*„Předpokládaný termín odevzdání kompletní inženýrské činnosti, kompletní projektové dokumentace pro povolení stavby v tištěné podobě a podání žádosti o povolení stavby je stanoven na **15. 5. 2026**.“*

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V ..... , dne ...../

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V ..... , dne ...../

dle elektronického podpisu

Zhotovitel:

.....

██████████

██████████ORĚ východní Čechy

Lesy České republiky, s.p.

.....

**Ing. Jan Sekanina**