

Č.J.:KRPA- 78775-46/ČJ-2023-0000MN-S

Registrace akce v SMVS:114V352003283

Identifikátor č.: N006/25/V00013706

Č. SSD: 911 005 361

Výtisk č.:

Počet listů:2

Přílohy: 1/1

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Dodatek č. 2

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

Čl. I.

Smluvní strany

1. **Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**
 Se sídlem: **Kongresová 2/1666, 140 00 Praha 4 - Nusle**
 IČ: **75151472**
 DIČ: **CZ75151472**
 Zastoupená: **plk. Mgr. Bc. Hanou Vranou, náměstkyní ředitele krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku**
 Adresa: **Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**
 Poštovní příhrádka 1151, 110 00 Praha 1
 Bankovní spojení: **ČNB Praha, pobočka 701**
 Číslo účtu: **3509881/0710**
 Vyřizuje: **Odbor správy nemovitého majetku**
 Tel.: **974 885 400**
 Fax: **271 736 878**
 e-mail: krpa.osnm.evidence@pcr.cz
dále jen „objednatel“

2. **UNIVES spol. s r.o.,**
 Se sídlem: **Pod Brentovou 555/6, 150 00 Praha 5 - Smíchov**
 IČ: **453 10 165**
 DIČ: **CZ 453 10 165**
 Zastoupený:  –jednatel společnosti
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8569
 Kancelář a korespondenční adresa: **Pod Brentovou 555/6, 150 00 Praha 5 - Smíchov**
 Kontaktní osoby pro věci :
 a.) smluvní : 
 b.) technické : 
 bankovní spojení: **UniCredit Bank a.s.**
 číslo účtu: **255374004/2700**
 tel.: 
 e-mail: info@unives.cz
dále jen „zhotovitel“

**uzavírají,
tento dodatek č.2**

k Prováděcí smlouvě č.j.: KRPA-78775-36/ČJ-2023-0000MN-S ze dne 10.07.2025 uzavřené na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení ze dne 09. června 2025 pod č.j.: KRPA- 92779-13/ČJ-2025-0000VZ-Z ve smyslu § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 1746 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákona, v platném znění (*dále jen „občanský zákon“*),

Čl. II.

Předmět smlouvy a podmínky plnění

Touto prováděcí smlouvou se zhotovitel zavazuje provést za podmínek v ní sjednaných objednateli: **KŘP hl mP – FKSP – RZ Morava- rekonstrukce bazénu – zpracování dvoustupňové projektové dokumentace.**

Místo plnění: RZ MORAVA, Hornická 301, Staré Město

Č. SMVS: 114V35200 3283

Předmět, podmínky smlouvy a plnění se nemění.

Čl. III.


Cena díla, termín a místo plnění

1. Cena díla se nemění.
2. Termín zpracování - odevzdání projektové dokumentace, včetně veřejnoprávního projednání se mění na základě žádosti zpracovatele projektové dokumentace z důvodů upřesnění a vydání platného povolení dle §2, odst. 9 zákona 254/2001 Sb., o Nakládání s vodami ze strany odboru životního prostředí Šumperk (viz příloha č.1 – žádost) a však nejpozději do 30.06.2026.

Čl. VI.

Ostatní a závěrečná ustanovení – odpovědnost za vady a záruka.

1. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy se nemění.



jednatel společnosti

V Praze 23.02.2026



plk. Mgr. Bc. Hana Vraná
náměstek ředitele krajského ředitelství
policie hl. m. Prahy pro ekonomiku

p. Michal Moučka
Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 00 Praha 4 – Nusle

Věc: Prodloužení termínu smlouvy, RZ Morava – rekonstrukce bazénu“.

Vážený pane Moučko,

dle SOD pracujeme na realizační dokumentaci „Rekonstrukce bazénu RZ Morava“. Na základě zjištění, že bazén nemá v současné době platné povolení, Nakládání s vodami § 2 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, které předchází žádosti o vydání SP a je ho třeba k doplnění PD, nemůžeme z tohoto důvodu dokončit požadovanou realizační dokumentaci „Rekonstrukci bazénu RZ Morava“ a zajištění potřebných stanovisek.

V současné době máme vydaná tato stanoviska:

- Fy: Čez – vydáno souhlasné stanovisko
- Fy: Cetin -- vydáno souhlasné stanovisko
- Fy: GasNet– vydáno souhlasné stanovisko
- Fy: Vodohospodářské stavby Šumperk – bylo požádáno
- Fy: Povodí Moravy – máme zažádáno
- Staré Město Městský úřad – souhlasné stanovisko
- Lesy ČR – došlo souhlasné stanovisko

Další potřebná stanoviska a to:

- OŽP Šumperk
- KHS Krajská hygienická stanice
- HZS Hasičský záchranný sbor

O stanovisko můžeme požádat po vydání rozhodnutí OŽP Šumperk o nakládání s vodami, dle zák. č. zák. č. 254/2001 Sb. Z výše specifikovaných důvodů Vás žádám o prodloužení lhůty dokončení projektu. „Rekonstrukce bazénu RZ Morava“ včetně zajištění stanovisek potřebných k vydání stavebního povolení s termínem do 2. měsíců po vydání nakládání s vodami bazénu, které vydá OŽP Šumperk.

Předem děkuji za Vaši odpověď

S pozdravem

V Praze dne: 19.01.2026



Fy: UNIVES s.r.o.

