

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
č. 17/3001/0002/01

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

Zhotovitel: **OK – PODLAHY, Martin Šúrek**
se sídlem/bytem: [REDACTED]
IČO: 72366583
DIČ: CZ7703103925
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Městský úřad Blansko – obecní živnostenský úřad, č. ev.: 370101-11619-00

a

Objednatel : Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město
zastoupená: Ing. Miroslavem Hanákem, vedoucím Oddělení hospodářské správy v Brně
IČ: 72080043
DIČ: CZ72080043
bank. spojení: [REDACTED]
jako objednatel na straně druhé (dále jen „objednatel“)

pro:

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 98/4, 602 00 Brno

Adresa pro doručování faktur:

Generální finanční ředitelství, Oddělení hospodářské správy v Brně, nám. Svobody 4,
602 00 Brno.

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento dodatek č. 1.

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 11. 8. 2017 smlouvu o dílo s předmětem plnění spočívajícím ve výměně podlahových krytin v kancelářích v budově Finančního úřadu pro JMK, ÚZP Brno I., Příkop 25, 604 23 Brno (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k tomu, že nebylo možné před odstraněním původní podlahové krytiny stanovit rozsah oprav podlahy před položením nového povrchu, byl tento rozsah stanoven až v průběhu realizace a vyvolané změny smluvního vztahu jsou předmětem tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s ust. článku III. odst. 3. Smlouvy dohodly na provedení víceprací spočívající v úpravě podlahy vysokopevnostní stěrkou a to v rozsahu blíže specifikovaném v Příloze č. 1 tohoto dodatku. V návaznosti na provedení víceprací se Článek II, odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním:

1. Cena za provedení díla specifikovaného v článku I. této smlouvy byla stanovena podle cenové nabídky zhotovitele (formou položkového rozpočtu), která byla podána na základě průzkumu objednatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 13. 7. 2017 ve výši **Kč 171 800 bez DPH**, (slovy: Sto sedmdesát jedna tisíc osm set korun českých), tj. **Kč 207 878,87 s DPH**, (slovy: Dvě stě sedm tisíc osm set sedmdesát osm korun českých).

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpis oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že ho uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy

Příloha č. 1 Položková kalkulace víceprací

V Brně dne 13.9.2017

Zhotovitel:

.....
Martin ŠŮREK

V Brně dne 20.9.2017

Objednatel:

Česká republika – Generální finanční
ředitelství

.....
Ing. Miroslav Hanák
vedoucí Oddělení hospodářské správy
v Brně