

**DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. LOM-2025-0221-R**

Pořízení mobilního osvětlení na travnatou dráhu 05/23 na letišti Přerov

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel:

LOM PRAHA s.p.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ALX,
vložka 283
se sídlem: Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10
IČO: 00000515
DIČ: CZ00000515
Zastoupený: [REDACTED] ředitel správního úseku
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí správy LTP,
[REDACTED]
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4
Číslo účtu: 2106211139/2700

Zhotovitel:

TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o.
se sídlem: Ohradské náměstí 1621/5, Praha 5, 150 00
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 50019
zastoupený: Bc. Vladimír Drábek, jednatel společnosti
Adresa pro doručování poštovních zásilek: Kvapilova 2133, Frýdek – Místek,
738 02
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
SWIFT: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
IČO: 26510634
DIČ: CZ26510634
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

(objednatel a zhotovitel dále spolu jako „Smluvní Strany“)

v souladu s čl. XIII. odst. 13.1. Smlouvy o dílo č. **LOM-2025-0221-R** ze dne 02. 09. 2025 (dále jen „**Smlouva o dílo**“) a s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „**Dodatek**“).

Článek II. Úvodní ustanovení

Dne 02. 09. 2025 byla uzavřena smlouva o dílo č. LOM-2025-0221-R mezi LOM PRAHA s.p. a TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o. za účelem výstavby a instalace mobilního osvětlení na travnatou dráhu 05/23 na letišti Přerov. Zhotovitel se podle čl. II odst. 2.1 Smlouvy o dílo zavázal provést předmět plnění do 15. prosince 2025. Vzhledem k tomu, že nastaly okolnosti podle čl. II odst. 2.4 a 2.5 Smlouvy o dílo, v jejichž důsledku nebylo možné provést dílo nebo jeho část ve sjednané lhůtě, nemohlo být dílo dosud dokončeno. Dále se na předmětu plnění vyskytly vícepráce viz čl. III odst. 3.2 Dodatku, které byly zapříčiněny změnami v projektové dokumentaci a požadavky objednatele nad rámec předmětu plnění uvedeného ve smlouvě o dílo.

Článek III. Předmět dodatku

3.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo, kterou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „**Pořízení mobilního osvětlení na travnatou dráhu 05/23 na letišti Přerov**“, a to úprava předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce, a s tím související změna ceny díla.

3.2. Jedná se o tyto - **vícepráce**:

Elevated runway edge light, omnidirectional, low intensity, white/white, with integratLE transformer and halogen lamp Pk30d 45W, cable with plug
Connector primary unshielded
Base plate 2"NPSM
Gumová rohož 50 x 50x 2cm
Breakable coupling threaded 2" NPSM
Doprava - tři krát
Znak TWY - reflexní - pro kategorii 2B letiště
Marker reflexní TWY - žlutý / modrá refl.fólie, hmoždina

Článek IV.

Cena víceprací, cena díla, doba plnění

- 4.1. Cena za dílo dle čl. III. odst. 3.2. Smlouvy o dílo bez DPH**1 151 921,90 Kč**
Cena sjednaných víceprací dle Změnového listu č. 1 bez DPH**124 001,99 Kč**
- 4.2. Cena za dílo sjednaná v čl. III. odst. 3.2. Smlouvy o dílo se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí nově:
- | | |
|----------------------------|-----------------|
| Cena díla celkem (bez DPH) | 1 275 923,89 Kč |
| DPH ve výši 21 % | 267 944.02 Kč |
- Cena včetně DPH 1 543 867,91 Kč**
(slovy: jeden milion pět set čtyřicet tři tisíc osm set šedesát sedm korun českých devadesát jeden haléřů)

Vzhledem k výše uvedeným vícepracím se prodlužuje doba pro ukončení prací a pro předání dokončeného díla dle čl. II odst. 2.1 Smlouvy o dílo o 14 dnů. Tato doba se přičte k počtu dní, o kolik se prodlužuje termín pro dokončení díla v souladu s čl. 2.4 Smlouvy o dílo.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše jako poslední. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změny.
- 5.3. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že podmínky pro provádění díla uvedené ve Smlouvě o dílo, neupravené tímto Dodatkem, se vztahují i na vícepráce dle tohoto Dodatku, a to včetně ustanovení o zárukách, smluvních sankcích a ukončení smluvního vztahu.
- 5.4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 5.5. Smluvní strany si tento Dodatek přečetly a svým podpisem potvrzují, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle.
- 5.6. Nedílnou součástí Dodatku je Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Praze dne: 24.2.2026
Za objednatele:

Ve fr. Místku dne 19.02.2026:
Za zhotovitele:

