

Dodatek č. 1 k objednávce OBV2502508

I. Objednatel: Statutární město České Budějovice

Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,
370 92 České Budějovice

Odpovědný zástupce: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Čečova 2248/ 44, 370 04 České Budějovice
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:

provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:

Tomáš Podroužek tel. [REDACTED]

Ladislav Valeš, tel. [REDACTED]

IČO: 25157337

DIČ: CZ 25157337

Banka: [REDACTED]

I. Zhotovitel: BinaryBase s.r.o.

Topasová 680/54, 153 00 Praha

zastoupená : Tomáš Crhonek

IČ: 09021426

DIČ: CZ09021426

Banka: [REDACTED]

II. Předmět zakázky

1. Předmětem plnění je zhotovení díla : **zřízení nového kamerového systému dvora Široká 1, České Budějovice**

Dodatkem č. 1 se mění – termín plnění

VI. Termín plnění

Zahájení prací
19.12.2025

Ukončení prací původní
31.01.2026

Změna termínu dokončení dle dodatku č. 1
06.03.2026

Zdůvodnění: Termín dokončení prací byl prodloužen vzhledem k problematickému přístupu do uvažovaných prostor a následně nepříznivými klimatickými podmínkami.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí objednávky OBV2502508 ze dne 18.12.2025.

Ostatní ustanovení objednávky ze dne 18.12.2025 se nemění.

V Českých Budějovicích dne 30.01.2026

Ladislav Valeš
Crhonek
provozně technický náměstek

Tomáš