

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Město Sušice

se sídlem: Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
zastoupená: Bc. Petrem Mottlem, starostou města
IČ: 00256129 DIČ: CZ00256129
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

jako **objednatel**

a

Radovan Vacík ARCHITECTS

se sídlem: Bubenečská 496/53, 160 00 Praha 6
zastoupená: Ing. arch. Radovanem Vacíkem
IČ: 03895076 DIČ: CZ8505271742
bankovní spojení: Fio Banka a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

jako **zhotovitel**

1. Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování architektonické studie „**Bytové domy Pod Kalichem, Sušice**“, v ul. Pod Březinou, parc. č. 2688/15, k.ú. Sušice nad Otavou (dále jen „dílo“).

Smluvní strany se v souladu s čl. 7.6.3. smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě.

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. 2 smlouvy „Termín plnění“, který nově zní:

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli nejpozději **do 13.3.2026.**

Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. A-004373-00.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 23.2.2026 usnesením č. 90.

V Sušici dne 24.2.2026

V Praze dne 26.2.2026

Bc. Petr Mottl, starosta města
objednatel

Ing. arch. Radovan Vacík
zhotovitel