

DODATEK č. 1

k Příkazní smlouvě o zajištění odborného dohledu nad realizací stavby pro akci:

Výstavba městské sportovní haly v Humpolci

*uzavřený podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
(dále jen „dodatek“)*

Město Humpolec

se sídlem:

Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

IČO: 00248266

DIČ: CZ00248266

zastoupeno:

Ing. Petrem Machkem, starostou a Martinem Hendrychem,
místostarostou

zástupce pro věci technické:

Radek Soška, referent oddělení investic



Petra Hložková, vedoucí oddělení investic



bankovní spojení:



telefon, e-mail, ID datové schránky:



6gfbdx

(dále jen „příkazce“, nebo „město“)

a

Ing. Josef Machek

se sídlem:

Dolní Město 330, 582 33 Dolní Město

IČO: 88326519

DIČ: -

bankovní spojení:



telefon, e-mail, ID datové schránky:



z9rrr6x

(dále jen „příkazník“)

Tento dodatek je uzavírán z důvodu ukončení činnosti původního projektanta stavby a potřeby zajistit výkon dozoru projektanta při provádění stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, při zachování odpovědnosti za projektovou dokumentaci v rozsahu odpovídajícím době a osobě jejího zpracování.

I.

Předmět a rozsah dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle Smlouvy se **rozšiřuje o výkon dozoru projektanta při provádění stavby ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon**, v platném znění.
2. Dozor projektanta spočívá zejména v těchto činnostech:
 - odborné kontrole souladu provádění stavby s projektovou dokumentací,
 - průběžném prověřování projektové dokumentace z hlediska její úplnosti, vnitřní bezrozpornosti a technické proveditelnosti pro realizaci stavby,
 - zjišťování vad, rozporů, nejasností nebo technicky či realizačně nevhodných řešení v projektové dokumentaci,
 - bezodkladném a prokazatelném písemném upozorňování Příkazce na zjištěné vady, rozpory nebo rizika projektové dokumentace a navrhování dalšího odborného postupu,
 - odborném posuzování návrhů změn stavby z hlediska jejich technické proveditelnosti, souladu s projektovou dokumentací a právními předpisy,
 - odborné koordinaci jednotlivých profesních částí projektové dokumentace, zejména při řešení změn vznikajících v průběhu realizace stavby, tak aby navrhovaná řešení byla vzájemně provázaná, technicky funkční a realizovatelná,
 - odborné součinnosti při projednávání změn stavby se zhotovitelem, technickým dozorem stavebníka a dalšími dotčenými osobami.

II.

Odpovědnost za projektovou dokumentaci

1. Příkazník nenese odpovědnost za věcnou, technickou ani autorskou správnost projektové dokumentace nebo jejích částí, které byly zpracovány jinou osobou před účinností tohoto dodatku.
2. Zjistí-li Příkazník v rámci výkonu dozoru projektanta v projektové dokumentaci vady, rozpory, nejasnosti nebo technická rizika, je povinen na tyto skutečnosti bezodkladně a prokazatelně písemně upozornit Příkazce a navrhnout další odborný postup.
3. Odpovědnost za projektovou dokumentaci a její řešení přechází na Příkazníka pouze v rozsahu změn, které:
 - příkazník sám navrhne,
 - odborně posoudí a doporučí,
 - nebo které budou realizovány na základě jeho odborného stanoviska.

III.

Závěrečná ustanovení

Humpolec

1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Příkazní smlouvy o zajištění odborného dohledu nad realizací stavby „Výstavba městské sportovní haly v Humpolci“, uzavřené mezi smluvními stranami dne 02.12.2025.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně měněna nebo doplněna, zůstávají beze změny a nadále platí v plném rozsahu.
3. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a tohoto dodatku mají přednost ustanovení tohoto dodatku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Příkazce i Příkazník obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Příkazce.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jeho obsahu porozuměly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Za příkazce: 28-01-2026

Za příkazníka: 28-01-2026

