

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 9/OU/922357/2017/75
název akce: PP Jesenice v ř. km 2, 8, ř. km 0,000 – 0,150
uzavřené dne: 13. 3. 2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014:

vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 956 956 210

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

AZ Consult, spol. s r.o.

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

Zastoupený: , jednatelkou společnosti

zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem

se sídlem: Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

č. telefonu: e-mail:

bankovní spojení: ČSOB a.s., Ústí nad Labem

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby na „PP Jesenice v ř. km 2, 8, ř. km 0,000 – 0,150“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **240 000,- Kč**.

II.

Z důvodu prodloužení uzavírání smluv na straně majitelů dotčených pozemků dochází k prodloužení termínu pro předání projektové dokumentace **nejpozději do 30. 11. 2017.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 15. 9. 2017

V Ústí nad Labem dne 12. 09. 2017

