

From: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
Sent: Tuesday, September 19, 2017 11:32 AM
To: XXXXXXXXX
Subject: Odpověď: Dílčí smlouva E654-S-4255/2017 - méněpráce

Dobrý den pane XXXX.

Souhlasím s navržením řešení o uzavření dodatku k dílčí smlouvě na České Budějovice (srpen) o skutečně provedených pracích - méněpráce z důvodu nevhodných klimatických podmínek a vícepráce - oprava lomu kolejnice.

S pozdravem.

XXXXXXXXXXXX
STRABAG Rail a.s.
Vedoucí provozní jednotky

člen koncernu STRABAG SE (Societas Europaea)
PJ MC, Oblast MM Specializované činnosti, Dir. TJ, UB 6B

Železničářská 1385/29, Střekov
CZ - 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

mob.: XXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXXX
fax.: XXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
URL: www.strabagrail.cz

Tato zpráva a veškeré přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah emailové zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, úpravy, zpřístupnění jejího obsahu a nebo používání na jiný, než určený účel je zakázané. Za obsah emailové zprávy odpovídá výlučně fyzická osoba, která zprávu odeslala. Pokud nejste adresátem této zprávy, prosím, nešířte, nezveřejňujte, nekopírujte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo jejími přílohami. Uvědomte, prosím, okamžitě odesílatele o tom, že jste omylem obdrželi tuto zprávu, a odstraňte ji ze svého systému. Děkujeme.

▼ ---18.09.2017 10:35:34---Dobrý den.

Od: <XXXXXXXXXXXX>
Komu: <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>,
Kopie: <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>
Datum: 18.09.2017 10:35
Předmět: Dílčí smlouva E654-S-4255/2017 - méněpráce

Dobrý den.

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek (vysoké teploty), nebylo možné provést práce v rozsahu uvedeném v dílčí smlouvě E654-S-4255/2017. Navrhujeme tedy uzavřít dodatek k této dílčí smlouvě s ohledem na skutečně provedené množství prací (viz. soupis skutečně provedených prací). V tomto případě se jedná o nevykonanou práci, tedy „méněpráce“.

Nad rámec rozsahu dílčí smlouvy byla provedena tato „vícepráce“:
Oprava lomu kolejnice ze dne 27.7.2017 byla projednána ústně a téhož dne byla sjednána i oprava.

Původní plánované náklady: XXXXXXXXXX Kč bez DPH
Nová celková cena dílčí smlouvy je: XXXXXXXXXX Kč bez DPH

Prosíme o vyjádření, zda souhlasíte s navržením řešením.

S pozdravem

XXXXXXXXXX

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Správa tratí České Budějovice

Vedoucí provozního oddělení

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ
Pracoviště:
Nádražní 12, 370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tel.XXXXXXXX
Mobil: XXXXXXXXX
www.szdc.cz

Soupis skutečně provedených prací - srpen 2017

Číslo položky	Kompletní popis položky	Mj	Cena Kč	Množství	Celkem	Datum	Místo plnění
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	kus	XXXXXXXXXX	48,000	XXXXXXXXXX	10.-14.8.2017	Č.Velenice - N.Hrady
5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrác. předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	kus	XXXXXXXXXX	4,000	XXXXXXXXXX	24.8.2017	Nemanice II kol. 201 + výh. č. 105
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	kus	XXXXXXXXXX	2,000	XXXXXXXXXX	27.7.2017	Doňov-K.Řečice km12,467
5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrác. předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	kus	XXXXXXXXXX	5,000	XXXXXXXXXX	28.8.2017	Rybník - Kaplice
5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrác. předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	kus	XXXXXXXXXX	4,000	XXXXXXXXXX	29.8.2017	Č.Budějovice - kol č. 201
5910021020	Svařování kolejnic termitem zkrác. předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	kus	XXXXXXXXXX	8,000	XXXXXXXXXX	30.8.2017	Velešín-Holkov
5910090120	Navaření srdcovky jednoduché 1:11 až 1:14 hloubky přes 10 do 20 mm	kus	XXXXXXXXXX	1,000	XXXXXXXXXX	28.8.2017	Omlenice výh. 7
					XXXXXXXXXX		

STRABAG Rail a.s.
Vypracovala: XXXXXXXXXXXXXXXX