

Stavební úpravy m.č.0130, budova Albertov 4, předělání skladu na denní místnost zaměstnanců.

Nutné vícepráce z důvodu stavu podlahy

Rekapitulace

Bourací práce demontáže	26 578,50
Konstrukce suché výstavby	50 352,12
Podlahy	4 688,64
Přesun hmot a ostatní	14 261,22
Celkem - základ pro DPH 21%	95 880,48
DPH 21%	20 134,90 Kč
Cena s DPH 21%	116 015,38 Kč