

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/37418, 37417 PODOLÍ PRŮTAH A MOST 37417-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČO 25322257
oddíl B, vložka 2211

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 10. 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny ceny díla

- Z důvodu neočekávaných událostí v podobě kolize velkopřůměrové pilotovací plošiny s vedením plynovodu a s některými dalšími stavebními konstrukcemi u přilehlých nemovitostí, dále z důvodu kolize vzdušného vedení NN s lafetou pilotovacího stroje a v neposlední řadě byl zohledněn havarijní stav některých sousedních nemovitostí, u nichž bylo nutné omezit dynamické účinky od vrtání pilot. Z výše popsaných důvodů bylo nutné změnit technologii založení mostu ev.č. 37417-1 z velkopřůměrových pilot na mikropiloty.
- Při výkopových pracích na SO301 byly zjištěny skutečnosti, na základě kterých musí být upraveno řešení odvodnění: Musí být zachována UV v km 5,278 a napojena do nové kanalizace. Z důvodu napojení stoky A na stávající kanalizaci musí být stoka prodloužena o 16 m.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

10.327.572,82 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, dne

Ing. Robert Suchánek

předseda představenstva IMOS Brno, a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
