

Dohoda o ukončení smlouvy

1.

DIAMO, státní podnik

se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Týká se:

DIAMO, státní podnik

Odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Bankovní spojení: Česká národní banka a.s.
č. ú. 350000-23550881/0710

Zastoupený: Ing. Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy ve věcech technických:

vedoucí oddělení geologického, tel.:

technický pracovník V – geolog, tel.:

vedoucí oddělení investic, tel.:

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

faktury zasílat e-mailem na adresu fakturypribram@diamo.cz

2.

VODNÍ ZDROJE, a.s. – Správce společnosti PPKLADNO2511


se sídlem: Jindřicha Plachty 535/16, 155 00 Praha 5
zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze sp. zn.: oddíl B, vložka 1569

IČO: 45274428 **DIČ:** CZ45274428, plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. ú.: 3631170237/0100

Zastoupený: Mgr. Marek Petráček – místopředseda představenstva
Pro dohodu: Ing. Tomáš Hájek – předseda představenstva

**Osoba oprávněná
k jednání ve
věcech
smluvních ve
věcech
technických:**



(společně též jako „smluvní strany“)

uzavřeli následující **Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo ze dne 18. 2. 2025 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9.12.2025** (dále jen „Dohoda“):

1. Smluvní strany dne 18. 2. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo, kterou vede státní podnik DIAMO ve své evidenci smluv pod číslem D100/20000/00021/25/00. K předmětné smlouvě uzavřely smluvní strany dne 9.12.2025 Dodatek č. 1, který vede státní podnik DIAMO ve své evidenci smluv pod číslem D100/20000/00021/25/01 (dále jen „Smlouva“)
2. Smlouvou se zhotovitel zavázal pro objednavatele provést předmět plnění, a to konkrétně – realizaci hydrogeologického průzkumného vrtu pro následné sledování nástupu hladiny podzemní vody po ukončení těžby černého uhlí v kladenské pánvi, kdy se jedná o monitorovací objekt rozšiřující stávající monitorovací síť hydrogeologických vrtů MVDD-1 až MVDD-9, s tím, že tento měl předpoklad hloubky 465 m.
3. Zhotovitel měl dílo provést po účinnosti uvedeného Dodatku č. 1 do 28.2.2026, kdy závěrečná zpráva po zhotovení díla pak měla být dodána objednateli do konce března 2026. Vlivem technických problémů, které zhotovitele v průběhu realizace díla potkaly a které jsou uvedeny ve vrtném deníku, (uvíznutí části vrtného nástroje ve vrtu v hloubce cca 111 m a nemožnost jej odstranit) není tento schopen, s ohledem na jejich charakter v realizaci vrtu, který se dostal do hloubky cca 111 m z celkových předpokládaných 465 m pokračovat. Jediným řešením podle zhotovitele by byla realizace nového vrtu od počátku v uvedené oblasti, což by sebou však neslo podstatné změny oproti původní zakázce a také by to znamenalo podstatné prodloužení termínu plnění s odhadem více jak 8 měsíců, když ani zhotovitel není schopen v době podpisu Dohody predikovat, zda by dokázal i tento případný nový vrt za stávajících podmínek realizovat.
4. Z uvedeného je nepochybné, že zhotovitel není schopen provést dílo ve stanoveném termínu, kdy s přihlédnutím k dalším skutečnostem není ani na jisto postaveno, že by byl schopen provést dílo jako takové.
5. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na ukončení platnosti Smlouvy č. D100/20000/00021/25/00 ve znění Dodatku č. 1. D100/20000/00021/25/01 **ke dni 28.2.2026**, a to za stavu, kdy bylo ze smlouvy již provedeno plnění, za které byla zhotovitelem objednateli celkem v šesti případech fakturována celková částka ve výši 12 938 180 Kč a tato byla řádně objednatelem uhrazena.

6. Smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení Smlouvy mají vůči sobě nevypořádané závazky, které se podpisem této dohody zavazují vypořádat a vyrovnat nejpozději do 30.4.2026 s tím, že případné prodloužení této lhůty lze realizovat pouze na základě objektivních okolností a po oboustranné dohodě smluvních stran:
- závazek zhotovitele vůči objednateli spočívající v náhradě nákladů zaplacených objednatelem zhotoviteli za provedené práce do ukončení smlouvy o dílo ve výši 12 938 180 Kč, z titulu náhrady škody, kdy dílo nebylo řádně dokončeno z důvodu na straně zhotovitele a ani není možné danou část použít pro pokračování případným jiným zhotovitelem, čímž byla objednateli způsobena škoda v uvedené výši, když daný vrt musí být zajištěn a zlikvidován bez dalšího využití,
 - závazek zhotovitele vůči objednateli, že uvede po podpisu dohody na vlastní náklady staveniště do původního stavu do 31.3.2026, a to včetně zajištění, likvidace vrtu a sond a skartace vrtu za dodržení veškerých zákonných povinností, mimo jiné části čtvrté, § 16 vyhlášky č. 368 ze dne 3.6.2004 o geologické dokumentaci, dále § 71a a 71b vyhlášky č. 239/1998 Sb., vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. (protokol o předání staveniště bude předán nejpozději dne 31.3.2026 a likvidační protokol a další případná dokumentace bude předán nejpozději ke dni 30.4.2026 k oboustrannému podpisu, nebude-li dohodou stran s ohledem na objektivní okolnosti stanoven jiný termín)
7. Smluvní strany dále prohlašují a berou na vědomí, že zhotoviteli nepřísluší ke dni ukončení žádná další odměna za plnění dle uvedené smlouvy. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že mu ukončením smlouvy na základě dohody nevznikla žádná škoda, případně jiné náklady či újma ať finanční či jiná, kterou by uplatňoval vůči objednateli s ohledem na stav věci v době ukončení a že nemá žádných pohledávek za objednatelem z uvedené smlouvy a že zhotovitel neuplatňuje a nebude uplatňovat vůči objednateli jiné nároky, a to ani takové, které vynaložil nebo měl vynaložit ze smlouvy a které souvisely např. se zřízením bankovních záruk či jiných pojištění atd., a prohlašuje, že nebude vůči objednateli ani v budoucnu uplatňovat další případné škody vzniklé po podpisu této dohody v souvislosti s vypořádáním uvedených závazků.
8. Smluvní strany prohlašují, že po vypořádání výše uvedených nároků si smluvní strany v budoucnu nebudou uplatňovat nároky jiné, kdy jejich vzájemný vztah vyplývající ze smlouvy bude těmito vypořádán, vyjma nároků, které vyvstanou objednateli z důvodu případného porušení povinností zhotovitele po uzavření této dohody při vypořádávání a vyrovnání uvedených nároků.
9. Uzavřením této dohody a splněním závazků z ní vyplývajících jsou v plném rozsahu vypořádána vzájemná práva a povinnosti smluvních stran týkající se předmětného vztahu a smluvní strany již nebudou v důsledku uvedeného uplatňovat žádné další nároky, kterých se tímto výslovně vzdávají, vyjma případných nároků dle odst. 8 dohody.
10. Současně smluvní strany prohlašují, že vůči sobě ke dni uzavření dohody neevidentují žádné další závazky či povinnosti spojené či nespojené s výše popsánymi skutečnostmi.

11. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dohody v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.
12. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této dohody před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
13. Tato Dohoda je podepsána smluvními stranami elektronicky, tzn, kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat smluvní strany dle úvodních ustanovení Dohody, a je vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne dle data
elektronického podpisu 27.02.2026

V Praze dne dle data elektronického
podpisu 26.02.2026

Ing. Ludvík Kašpar
ředitel státního podniku

Ing. Tomáš Hájek
předseda představenstva