

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Číslo změnového listu:

ZL06

Předmět změnového listu:

Záměna kategorizace odpadu

Identifikace akce:

Název stavby:	ZŠ Kontešinec – celková obnova budovy po požáru
Identifikační údaje objednatele stavby:	ORG 2701-1 ZŠ Kontešinec – celková obnova budovy po požáru
Identifikační údaje zhotovitele stavby:	11-758-25 ZŠ Kontešinec – celková obnova budovy po požáru
Změnový list za zhotovitele zpracoval:	Ing. Jiří Votoček
Den předložení:	12.02.2026

Objednatel:	Zhotovitel:	Projektant:
město Český Těšín nám. ČSA 1/1 737 01 Český Těšín	IPS Třinec, a.s. Frýdecká 225 739 61 Třinec	Atris, s.r.o. Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Část dotčená změnovým listem:

001 - Stavební část

Předmět změny, technický popis řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: V rámci smluvního rozpočtu byla likvidace stavebního odpadu oceněna položkou skládkovného zatříděnou pod katalogovým číslem 17 09 04 – směsný stavební a demoliční odpad. Zadávací dokumentace nepředpokládala detailní rozlišení jednotlivých materiálových frakcí odpadu vzniklých při realizaci.
Nové řešení: Na základě upozornění ZHT bylo zjištěno, že skutečně vznikající odpad odpovídá svým složením také kategorii 17 01 07 – směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobků. Z tohoto důvodu je původní položka skládkovného nahrazena R-položkou umožňující zatřídění odpadu dle skutečné skladby pod čísly 17 09 04 a 17 01 07. Záměna je provedena bez změny jednotkové ceny a bez dopadu do celkové ceny díla.
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 7 § 222 ZZVS: Změna je vyvolána povinností správného třídění a zatřídění odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zejména § 6 a § 15, které ukládají povinnost odpad třídit a předávat oprávněné osobě pod katalogovým číslem odpovídajícím jeho skutečnému složení. Jedná se o technicko-administrativní záměnu v souladu s odst. 7, která nemění rozsah plnění ani ekonomickou rovnováhu závazku.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

NE

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

ANO

Předpokládaný vliv na kvalitu, termín a cenu díla:

Vliv na kvalitu díla:

NE

Vliv na termín díla:

NE

Odůvodnění vlivu na termín:

Neřeší se

Vliv na cenu díla:

NE

Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:

0,00 Kč

Nová hodnota položek díla bez DPH:

0,00 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

0,00 Kč

DPH:

0,00 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

0,00 Kč

Změnový list číslo: **ZL06**
Předmět změnového listu: **Záměna kategorizace odpadu**

V Českém Těšíně

Za zhotovitele:	Stanovisko:	Datum:	Podpis:
IPS Třinec, a.s. Ing. Petr Pipek Vedoucí projektu	ZAMÍTNUTO <u>SCHVÁLENO</u>	19.02.2026	

Za zhotovitele:	Stanovisko:	Datum:	Podpis:
IPS Třinec, a.s. Ing. Jiří Votoček Vedoucí projektu	ZAMÍTNUTO <u>SCHVÁLENO</u>	19.02.2026	

Za objednatele:	Stanovisko:	Datum:	Podpis:
město Český Těšín Ing. Adéla Pietroszová Odbor investiční	ZAMÍTNUTO <u>SCHVÁLENO</u>	19.02.2026	

Za TDS objednatele	Stanovisko:	Datum:	Podpis:
Pavel Volek	ZAMÍTNUTO <u>SCHVÁLENO</u>	19.02.2026	

Za AD objednatele	Stanovisko:	Datum:	Podpis:
Atris, s.r.o. Barbora Kyšková	ZAMÍTNUTO <u>SCHVÁLENO</u>	19.02.2026	

Za AD objednatele	Stanovisko:	Datum:	Podpis:
Atris, s.r.o. Ing. Ladislav Zahradníček	ZAMÍTNUTO <u>SCHVÁLENO</u>	19.02.2026	

Seznam příloh:

1. Změnový rozpočet ZR06 - Záměna kategorizace odpadu

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11-758-25(ZR)
Stavba: ZŠ Kontešinec – celková obnova budovy po požáru
Objekt: ZR06 - Záměna kategorizace odpadu



KSO:
Místo: Český Těšín

CC-CZ:
Datum: 12.02.2025

Zadavatel:
Město Český Těšín

IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437

Zhotovitel:
IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
Atris, s.r.o.

IČ: 28608909
DIČ: CZ28608909

Zpracovatel:
IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:11-758-25(ZR)

Místo:Český Těšín

Zadavatel:Město Český Těšín

Zhotovitel:IPS Třinec, a.s.

Datum:12.02.2025

Projektant:Atris, s.r.o.

Zpracovatel:IPS Třinec, a.s.

Stavba:ZŠ Kontešinec – celková obnova budovy po požáru

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
ZR06	Záměna kategorizace odpadu	0,00	0,00
001	Stavební část	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZŠ Kotešinec – celková obnova budovy po požáru
Objekt: ZR06 - Záměna kategorizace odpadu
Soupis:

001 - Stavební část

Místo:	Český Těšín	Datum:	12.02.2025
Zadavatel:	Město Český Těšín	Projektant:	Atris, s.r.o.
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s.	Zpracovatel:	IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZŠ Kontešinec – celková obnova budovy po požáru
Objekt: ZR06 - Záměna kategorizace odpadu
Soupis:

001 - Stavební část

Místo: Český Těšín Datum: 12.02.2025
Zadavatel: Město Český Těšín Projektant: Atris, s.r.o.
Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 0,00

1	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	-1 155,796	430,00000	-496 992,28	SOD
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04					
	VV		SOD					
	VV		-1155,796		-1 155,796			
2	K	R.01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	1 155,796	430,00000	496 992,28	R
	PP		Stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04					
	VV		Stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07					
	VV		ZMĚNA					
	VV		1155,796		1 155,796			