

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 117202

Stavba: 117202 MŠ Francouzská Kopřivnice - energetická opatření

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.8.2017

Objednatel:

Město Kopřivnice -

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

IČ: 42766991

DIČ: CZ42766991

Projektant:

brücknerprojekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Badidová L.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -73 579,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH -73 579,00**

|              |        |    |            |            |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | -73 579,00 | -15 452,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00       |

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>-89 031,00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 117202

**Stavba:** 117202 MŠ Francouzská Kopřivnice - energetická opatření

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Město Kopřivnice -

Projektant: brücknerprojekt s.r.o.

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: Badidová L.

| Kód                                      | Objekt   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|--|--|--------------------|-------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtů</b>                            | <b>-73 579,00</b>  | <b>-89 031,00</b> |
| ZL                                       | Změnové listy  | -73 579,00         | -89 031,00        |
| ZL4                                      | Změnový list 4 - odpočet prací na SO 02 - pod rampou | -73 579,00         | -89 031,00        |
| NV                                       | Nezpůsobilé výdaje                                   | -38 075,00         | -46 071,00        |
| ZV                                       | Způsobilé výdaje                                     | -35 504,00         | -42 960,00        |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |  | <b>-73 579,00</b>  | <b>-89 031,00</b> |