



KUJIP0181V10

**Dohoda**  
**o ukončení Smlouvy o provedení veřejné zakázky ID: 180541 ze dne 26. 8. 2025**  
**(dále jen „Dohoda“)**

KE SML. 5907/25  
J. 1347

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený:  
zástupce pro věci smluvní:  
k podpisu smlouvy pověřen:  
zástupce pro věci technické:

Tel:  
IČO:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

**Kraj Vysočina**

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01  
Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem kraje  
Ing. Martina Kukla, Ing. Otto Vopěnka  
Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána  
Ing. Jan Prokop, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ  
Kraje Vysočina  
+420 564 602 276, +420 564 602 419  
708 90 749  
Komerční banka, a.s.  
123-6403810267/0100

**Zhotovitel:**

se sídlem:  
zástupce pro věci smluvní  
zástupce pro věci technické:  
tel./fax:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

**Ing. arch. Michal Zlatuška**

Žerotínova 357, Jaroměřice nad Rokytnou 675 51  
Ing. arch. Michal Zlatuška  
Ing. arch. Michal Zlatuška  
+420 603 218 487  
64336824  
CZ 6903044566  
Komerční banka a.s.  
6630570267/0100

**Čl. 1**

Smluvní strany uzavřely dne 26. 8. 2025 Smlouvu o provedení veřejné zakázky ID č. 180541 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo **zhotovení návrhu díla, projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Sanace a odvodnění Severní brány Hradu Kámen“** za sjednanou cenu díla ve výši 549 340 Kč s DPH.

**Čl. 2**

Smluvní strany shodně konstatují následující:

Od data nabytí účinnosti Smlouvy (28.08.2025) byly postupně konzultovány v rozpracovanosti 3 návrhy konceptu řešení sanace a odvodnění objektu severní brány Hradu Kámen. V rámci výrobních výborů za účasti zástupců OM, OKPPCR a MVP bylo konstatováno, že ani jeden z rozpracovaných návrhů nelze, ani z koncepčního ani z technického hlediska, bez provedení rozsáhlého stavebního průzkumu formou objemných výkopů v prostoru nádvoří, doporučit k dalšímu zpracování, tj. ke zpracování navazujícího projektu pro stavební povolení. V průběhu prací na konceptu bylo potvrzeno, že zodpovědný přístup k návrhu vyžaduje výrazně hlubší a komplexnější předprojektovou přípravu, zejména archeologický a podrobný stavebně technický průzkum, které nebylo možné provést při současné stavební akci „Hrad Kámen - nové expozice a revitalizace objektu“. Jedná se o stavebně velmi složitý objekt. Vhodné je též aktualizovat existující stavebně historický průzkum.

Čl. 3

Smluvní strany se po vzájemné shodě dohodly, vzhledem k výše uvedenému, na ukončení Smlouvy ke dni podpisu této Dohody.

Čl. 4

Smluvní strany se dohodly na vypořádání práv a povinností z ukončené smlouvy o provedení veřejné zakázky takto:

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s ukončením Smlouvy nebude provedeno žádné finanční ani jiné vypořádání a shodně prohlašují, že ke dni ukončení Smlouvy nemají vůči sobě žádné závazky vyplývající ze Smlouvy a ani v budoucnu nebudou vůči sobě uplatňovat žádné další nároky.


Čl. 5

Tato Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.


Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne ..... 25.2.2025



Ing. Otto Vopěnka  
1. náměstek hejtmána

V Jihlavě dne ..... 25.2.2025



Ing. MICHAL ZLATUŠKA  
ARCHITEKT  
Zerovínova 357  
625 51 Jurovčice n. Rok.  
IČO: 64336824

Ing. arch. Michael Zlatuška