

Změnový list pro změny dle odst. 4 § 222 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:	CHODNÍKOVÝ PROGRAM – Podolské nábřeží, P4, č. akce 900000/35	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		-	2

Strany smlouvy o dílo 33/25/6000/012 PID: TSKAX002T0DQ na realizaci výše
uvedené Stavby uzavřené dne: 12.05.2025
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Zhotovitel: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00

<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby	Paré č.	Příjemce
	1	Zadavatel
	2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna rozsahu prací

Na základě pokynu MHMP Odboru dopravy došlo k navýšení plochy chodníku v rámci koordinaci prací se stavbou Dvoreckého mostu.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Potřeba provedení prací vznikla v důsledku zjištěných okolností.
Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.
Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	325 945,50	325 945,50

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	podpis	datum
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	podpis	datum
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, kdy dojde ke změnám v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí Změnového listu je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel			
Objednatel (člen představenstva)	jméno	podpis Ing. Josef Richter	datum
Zhotovitel	jméno		



