

**Objednatel:**

Město Český Brod,

Se sídlem: Husovo náměstí 70

282 01 Český Brod

Zast. starostou Bc. Jakubem Nekolným

IČO: 00235334

**Zhotovitel:**

KHL-EKO, a.s.

Se sídlem: Kochova 1330/4

430 01 Chomutov

Zast. Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva

IČO: 26160277

**uzavřeli dnešního dne tuto**

## **Dohodu o narovnání**

### **Čl. I.**

Mezi účastníky byla dne 14.6.2013 uzavřena smlouva o dílo s názvem Zlepšení mikroklimatických podmínek a revitalizace zeleně města Český Brod , část B.

V čl. IV. odst. 4.4. smlouvy o dílo bylo sjednáno, že zhotovitelem mohou být objednateli fakturami postupně vyúčtovány realizované práce a dodávky do výše 90% celkové ceny za provedené dílo. Zbývajících 10% ceny za realizované práce a dodávky bude zhotovitelem vyúčtováno objednateli konečnou fakturou, která bude zhotoviteli uhrazena až po odstranění případných vad a nedodělků z předání díla.

Do dnešního dne nebyla ze shora uvedeného titulu vyplacena objednatelem zhotoviteli částka ve výši 135.000,- Kč vč. DPH.

### **Čl. II.**

Objednatelem došlo v reklamační době dle smlouvy o dílo k reklamaci vad a nedodělků a tyto byly popsány v zápise z jednání z reklamačního KD III. dne 27.7.2016 s uvedenými termíny jejich odstranění.

Účastníci shodně konstatují, že do dnešního dne nedošlo ze strany zhotovitele k odstranění všech vad a nedodělků popsaných v zápise z reklamačního KD III.

Namísto dalšího jednání uzavírají účastníci tuto dohodu o narovnání, kterou upravují podle § 1903 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, všechna vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 14.6.2013.

Ing. Michal Novák

### Čl. III.

Účastníci se dohodli, že částka ve výši **135.000,- Kč**, která slouží dle čl. IV.4.4.smlouvy o dílo jako tzv. zádržné, bude objednatelem odečtena jako účelně vynaložené náklady na odstranění vad a nedodělků popsaných v zápise z reklamačního KD III ze dne 27.7.2016 z důvodu neplnění povinnosti zhotovitele během záruční doby v návaznosti na čl.XII. odst. 12.3 . smlouvy o dílo.

### Čl. IV.

Zhotovitel prohlašuje, že z výše uvedených důvodů nebude nárokovat úhradu tohoto tzv, zádržného ve výši 135.000,- Kč a dále prohlašuje, že jeho veškeré finanční nároky z titulu úhrady ceny díla dle čl.III. smlouvy o dílo ze dne 14.6.2013 jsou vypořádány .

### Čl. V.

Účastníci prohlašují, že uzavřením této dohody jsou zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě v souvislosti se smlouvou o dílo ze dne 14.6.2013, žádné závazky, či nároky.

V Českém Brodě ,dne.....<sup>22.8.2017</sup>.....

objednatel



zhotovitel



**KHL-EKO, a.s.**  
Kochova 1330/4  
430 01 Chomutov  
IČ: 26160277 06  
DIČ: CZ26160277

#### Doložka:

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. jsou splněny.

Datum:

<sup>23.6.2014</sup>

Podp