

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/RVC/061/P/SoD/2014
č. 11-4182-0100

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)


uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM SWECO Hydroprojekt a.s.

Sídlo: Tábořská 31, 140 16 Praha 4
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 7326
Statutární orgán: Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, místopředseda představenstva
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: za společnost podepisují dva členové představenstva
společně
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se SMLOUVA
O DÍLO č. S/RVC/061/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-4182-0100
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 27.5.2014 ve znění DODATKU č.1 ze dne
30.9.2014 a DODATKU č.2 ze dne 24.2.2015 se upravuje takto:

Z důvodu vzniklého zpoždění prováděných prací, způsobeného pomalou reakcí některých
účastníků řízení, a zejména v důsledku zdržení způsobeného převodem vlastnických práv
k pozemku 87/1 k.ú. Křivenice, se nepodařilo získat následující:

- Zajištění vyjádření a souhlas vlastníka pozemku – Povodí Labe, státní podnik – s odnětím
ze ZPF, které je nutné pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF na Městský úřad Mělník, Odbor
životního prostředí

Z těchto důvodů se v čl. V. „TERMÍN PLNĚNÍ“ vypouští z odstavce 2 původní text:

„bod D – b)+c) do 05.05.2015,“

a je nahrazen novým textem v tomto znění:


„bod D – b)+c) do 30.06.2015.“

Ostatní ujednání SMLOUVY o DÍLO č. S/RVC/061/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-4182-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 27.5.2014 ve znění DODATKU č.1 ze dne 30.9.2014 a DODATKU č.2 ze dne 24.2.2015 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.


Za OBJEDNATELE

V Praze dne 4.5.2015



Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Ředitelství vodních cest ČR



Za ZHOTOVITELE

V Praze dne 28.4.2015



Ing. Marika Mocková
členka představenstva

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

