

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0178/V84Z1/24 (objednatele)  
č. 413124 (zhotovitele)  
ze dne 21.2.2024  
na provedení stavebních činností pro akci

### „Rekonstrukce AB ČS Flora, P3 – rozšíření CD, II. etapa“

#### Smluvní strany:

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: TELMO a.s.**

se sídlem Štěřboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10

zastoupena:

IČO: 473 07 781

DIČ: CZ47307781

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20073

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

### PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“). Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební činnosti a dodávky, které vznikly na základě procesu technologického rozvoje a za účelem vyššího standardu. Z tohoto důvodu dochází ke změně ceny díla.

### ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nový odstavec 3.1.3, který zní:

3.1.3 **zhotovitel neprovede** tyto stavební činnosti a dodávky:

- Datové rozvody strukturované kabeláže
- Elektrický vrátný – rozšíření systému
- Doplnění periferií čteček
- Kamerový systém – doplnění licencí LPR a ACC + doplnění kamer

2. Ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstavec 6.1.2, který zní takto:

„6.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.3 činí bez DPH **996 251,00 Kč**

Celková cena díla ve znění SoD a dodatků č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH 15 349 813,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 4 334 299,00 Kč

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH 996 251,00 Kč

Celková cena bez DPH **20 680 363,00 Kč**

DPH 21 %“

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1.

## ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

## ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek

Za objednatele,  
v Praze, dne

Za zhotovitele,  
v Praze, dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_