



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBSD7

MMOPP00NBSD7

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 03.09.2025, ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 19.12.2025, jejímž předmětem je
zhotovení díla

- stavby s názvem „Vávrovce – dům služeb (oprava povodňových škod)“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Zastoupen:	[REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	GRIGAR, s.r.o.
Sídlo:	U Náhonu 2832/6, Předměstí, 746 01 Opava
IČ:	25826638
DIČ:	CZ25826638
Datová schránka:	2rc8446
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Zastoupen:	[REDACTED] jednatel
Zapsán:	v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19708
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	[REDACTED] jednatel a [REDACTED] , jednatelka
Kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED] jednatel
dále jen „zhotovitel“	

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 03.09.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Vávrovce – dům služeb (oprava povodňových škod)**“ (PID smlouvy: MMOPP00NQDH5) (dále jen „**Smlouva**“) a dne 19.12.2025 Dodatek č. 1 ke Smlouvě (PID dodatku: MMOPP00NQC0P). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se upravuje o změnu řešení prosklené stěny s výstupem ze zasedací místnosti na terasu – standardní řešení bude nahrazeno protipožárním provedením.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1	7.965.118,08 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 252.100,00 Kč
- nová celková cena díla	8.217.218,08 Kč
- DPH 21 %	1.725.615,80 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	9.942.833,88 Kč

(slovy: devět miliónů devět set čtyřicet dva tisíce osm set třicet tři a 88/100 korun českých)

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.
Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 24.02.2026, č. usnesení 4726/104/RM/26, bod 1a.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové zprávy. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách,

které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet

V Opavě dne _____

V Opavě dne _____

Za objednatele:

primátor

Digitálně
podepsal

Datum:
2026.02.25
14:44:34
+01'00'

Za zhotovitele:

jednatel

Digitálně podepsal

Datum: 2026.02.25
10:59:22 +01'00'

jednatelka

Digitálně
podepsal

Datum:
2026.02.25
10:58:23 +01'00'

Méněpráce z původního rozpočtu						
Díl: 64	Výplně otvorů					56 700,0
27	61143960R1	Okno AL 7 komor, 82 mm, šedě	m2	2,00000		17 700,00
		m.č.105 : 2		2,00000		
28	553407130	Dveře hliníkové vchodové L/P, plně, včetně zárubně, 900/2000	kus	1,00000		39 000,00
		1.05 : 1		1,00000		

Vícepráce						
Díl: 64	Výplně otvorů					308 800,0
1	61143960R2	Protipožární stavební otvor	ks	1,00000		308 800,00

Celkový rozdíl v ceně:

Původní cena dle SOD 56.700 Kč bez DPH
 Nová cena protipožární výplně 308.800 Kč bez DPH

Rozdíl, který bude jako VCP bez DPH 252.100 Kč
 DPH 21% 52.941 Kč
 Včetně DPH 305.041 Kč

GRIGAR, s.r.o.

U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava

IČO

Razítko a podpis

Tel: [redacted]
 Datová schránka: 2rc8446
 Email: [redacted]

GRIGAR, s.r.o.
 IČO: 25 82 66 38
 DIČ: CZ 25826638
 www.grigar.cz

Bankovní spojení:
 KB Opava

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19708